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Liberté « Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de 'exécution d’'un marché public.

Commune de SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS
2, place de la Mairie
05260 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

SAS SATP

ZA Des Foulons

05260 SAINT JEAN SAINT NICOLAS
SIRET : 388 026 734 00011

= Objet du marché public:

Travaux de remplacement de conduites de distribution d’eau potable sur la commune de Saint-Jean-Saint-
Nicolas

LOT UNIQUE - Voirie et réseaux divers (V.R.D)

m Montant initial du marché public :

“Tranche ferme €HT Tranche optionnelle 01 €HT | Tranche optionnelle 02 €HT | Tranche optionnelle 03 €HT -:T'C"TAI €_H;
~ Les Foulons | Ruisseau Lacour / Ma_inoir_P—[égen_til | A A Lesky_’rﬁé&} D= i FétDia_m'F'a_i_lt' T
67 156,95€ 142 394,00€ 82 817,35€ 183 157,10 | 475 525,40€

= TauxdelaTVA :20,00%
= Montant TTC: 570 630,48€TTC

" Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant fixe le montant final de réalisation des ouvrages suite aux diverses modifications du programme
et au contréle final des quantités exécutées.

Les modifications par tranches de travaux sont détaillées ci-aprés.

—_

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.
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Tranche Ferme — Les Foulons Affiché le G

ID : 005-210501458-20220208-001_2022-DE

Tranche ferme €HT

Commande Exécuté Bilan

67 156,95€ | 64 822,10€ | -2 334,85€

Les économies réalisées sont issues du contrdle des quantités réelles exécutées.

Tranche Optionnelle 01 — Ruisseau Lacour et Manoir Prégentil

Tranche ferme €HT

Commande _E?(écuté Bilan.

142 394,00€ | 126 812,00€ | -15 582,00€

Les économies réalisées sont issues du contrdle des quantités réelles exécutées et des optimisations techniques réalisées en
cours d’exécution.

Tranche Optionnelle 02 — Les Eymes

Tranche ferme €HT |

_Commande - Exécutée Bilan

82 817,35€ | 117 798,45€ | + 34 981,10€

Les plus-values trouvent leurs origines dans la réalisation du réseau séparatif d'assainissement, non prévue au programme initial,
mais également dans des plus-values au titre du réseau d’adduction en eau potable.

Lors de I'exécution des travaux de réfection des réseaux d'eau potable, il est apparu que le secteur aval ne disposait pas d’un
réseau séparatif comme le mentionnai le schéma directeur. Il est alors apparu nécessaire et opportun de profiter de l'ouverture
des fouilles pour coordonner ces travaux.

Le tout, avant réfection compléte de la chaussée.

Pour 'adduction en eau potable, les plus-values sont liées a la découverte de branchements multiples non recensés qui ont induit
un linéaire plus important de tranchées et canalisations de branchements.

Enfin, le maillage en pied de rue des deux canalisations existantes a intégralement été refait & neuf, alors qu'il devait étre
conservé. Mais une simplification a été opérée en plus du remplacement d'ouvrages vétustes.

La plus-value des travaux d'assainissement s’éléve ala somme de 20 477,10€HT.
La plus-value des travaux d’eau potable s’éléve a la somme de 14 504,00€HT.

Tranche Optionnelle 03 — Le Diamant

Tranche ferme €HT

Commande Exécutée Bilan

183 157,10€ | 213 690,96€ | + 30 533,86€

Les plus-values trouvent leurs origines dans les dépenses liées a la défense incendie et au réseau d'adduction en eau potable.

Pour ce qui est de la défense incendie, il a été procédé a la création et a la rénovation de 3 poteaux et non d'un seul existant
comme prévu au marché initial. La plus-value est de +5 880,00€HT.

Pour ce qui est du réseau d'eau potable, il a été réalisé la réfection et le renforcement de 'ensemble de la canalisation entre les
Eymes et la route de Saint-Léger les Mélézes sous la section de Route Départementale. Or, les 130ml de cette canalisation ne
faisaient pas partie du programme initial (non mentionné au schéma directeur d'eau potable).

La plus-value s'éléve a +22 855,56€HT.

Enfin, les travaux d’assainissement des eaux usées nécessaires a la réfection du collecteur en partie privative de +1 798,30€HT.
Cette plus-value est justifiée par la pose de deux regards de visite supplémentaire non existant mais permettant de réaliser une
meilleure maintenance du réseau de collecte. Un regard a été posé au carrefour de la route départementale et du chemin de
l'aigle. Le second a été posé au droit des Eymes.
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ID : 005-210501458-20220208-001_2022-DE

Commande Réalisé Bilan
TF 67 156.95 € 64 822.10€ |- 2334.85€
TOO1 142 394.00 € 126 812.00€ |- 15582.00€
TO02 82817.35€ 117 798.45 € 34981.10€
TOO03 183 157.10 € 213 690.96 € 30533.86 €
Général 475525.40 € 523 123,51 € 47 598.11 €

Des prix nouveaux sont nécessaires a la rémunération de prestations nouvelles.
Le Devis Quantitatif Estimatif valant Décompte Général Définitif est annexé au présent document.

® |ncidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[0 Non X Oui

Montant de 'avenant (par rapport au marché initial)
=  Tauxdela TVA:20,00%

= Montant HT : +47 598,11€HT
= Montant TTC: +57 117,73 €TTC
= 9% d’écart introduit par I'avenant : +10,01%

Nouveau montant du marché pubilic :
= TauxdelaTVA:20,00%
= Montant HT : 523 123,51€HT
=  Montant TTC: 627 748,21€TTC

Nom, prénom et qualité . . .
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

A : SAINT-JEAN SAINBT-NICOLAS, le ...........cc.ovnvees

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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ID : 005-210501458-20220208-001_2022-DE

» En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

» En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

» En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et 'heure d’accusé de réception de la presente notification par le titulaire du marché public ou de 'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.
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ANNEXE A L’AVENANT 01

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

VALANT DECOMPTE GENERAL DEFINITIF
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Situation n°10 DGD TF Les Foulons Envoyé en préfecture le 17/02/2022
| = [ = ] e e Recu en préfecture le 17/02/2022
A D L n&lmﬁ . | orécadente || Affiché le
01 TRAVAUX - Réseaux AEP | ID : 005-210501458-20220208-001_2022-DE
01.1 SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER
01.1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER
01.1.1.1 - Sur Route Départementale ft 1l 2000,00€ 2000,00€ 1 2000,00€ - € 1 2000,00€
01.1.2 - SIGNALISATION DE CHANTIER
01.1.2.1 - sur Route Départementale ft 1| 1000,00€ 1000,00 € il 1000,00€ = € 1l 100000€
01.1.3 — PANNEAU D’OPERATION ft 1|  soo00€ 500,00 € - €
01.1.4 - CONSTAT HUISSIER v 1l 850,00€ 850,00€ - €
01.15 - ETUDES D’EXECUTION ens | 1,000] 1500,00€ 1500,00€ 1| 1500,00€ - € 1| 1500,00€
01.1.6 |- PLUS-VALUE TRAVAUX DANS RUE EQUIPEE ft 1] 4500,00€ 4 500,00 € 1 4 500,00 € - € 1 4 500,00 €
T Sous-Total HT de SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER = o il gl 10350,00 € 9 000,00 € - € 9000,00€
loa.2 DISTRIBUTION ET ADDUCTION EAU POTABLE
01.2.1 |- TRANCHEES - REMBLAIS
201 — TRANCHEE AU METRE LINEAIRE POUR SIMPLE
CANAUSATION JUSQU'A @ 300 mm
01.2.1.1.1 - tranchée de profondeur de 03 1.50 m ml | 465,00 58,00€|  26970,00€ 450|  26100,00€ 5 £ 450)  26100,00€
01.2.2 - CONDUITES ET RACCORDS
hi221 - FOURNITURE ET POSE DE TUYAUX EN POLYETHYLENE POUR
RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE.
01.2.2.1.1 - tuyaux P extérieur 32 mm ml | 5500 4,00€ 220,00€ 40 160,00€ - € 40 160,00 €
01.2.21.2 - tuyaux @ extérieur 125 mm ml | 410,00 2200€  9020,00€ 410]  9020,00€ 3 1€ 410{  9020,00€
01.2.2.2 - PIECES SPECIALES EN LONGUELUR FICTIVE
01.2.2.2.1 - tuyaux DN 32 mm ml | 2500 5,00€ 125,00 € 2 12500€ - € B 12500 €
01.2.2.2.2 - tuyaux DN 125 mm ml | 80,00 30,00€ 2400,00 € 80|  2400,00¢€ T € 80|  2400,00€
1229 - FOURNITURE ET POSE DE TUYAUX EN FONTE PRE-ISOLE POUR'
RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE.
01.2.2.3.1 - tuyaux @ extérieur 125 mm ml 4,000 200,00 € 800,00 € 12 2400,00€ 2 vE 12| 2400,00€
01.2.3 - REGARDS
01.2.3.1 - REGARD DE VISITE CARRE EN BETON ARME
01.2.3.1.1 - Regard carré béton 1000x1000mm u 1/ 800,00€ 800,00 € 1 800,00 € = € 1 800,00 €
01.23.1.2 - CADRE ET TAMPON DE REGARD
01.2.3.1.2.1 - classe 400
01.2.3.1.2.1.1 - type "PONT A MOUSSON PAMREX” ou similaire u 1] 150,00€ 150,00 € 1 150,00¢€ w . t 150,00€
01.2.4 - TES DE BRANCHEMENT
01.2.4.1 — DN 150mm x DN 40/60/65/80/100/125/150mm u 2| 300,00€ 600,00 € 2 600,00 € - € 2 600,00 €
01.25 i- RACCORDEMENTS ET BRANCHEMENTS
01.2.5.1 - SECTIONNEMENT DE CANALISATIONS EXISTANTES
01.25.1.1 - 100 mm u Y 800,00 € 800,00 € 1 800,00 € - € 1 800,00 €
01.25.1.2 -@125mm u 2;  BOD,00€ 1 600,00 € 2| 1600,00€ - € 2| 1600,00€
01.2.5.1.3 -@150mm u 1l 100000€ 1000,00€ 2l 200000€ - € 2| 2000,00€
01.25.2 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS | _
01.2.5.2.1 - Branchement DN 32 sur conduite DN <= 150mm u 11 250,00€ 2750,00 € 10 250000€ =L 10 2 500,00 €
01.2.6 - ROBINETS VANNES
01.2.6.1 - ROBINETS VANNES
01.2.6.1.1 -vanne de @ 125 mm u 5. 250,00€ 1250,00€ 9l 2250,00€ = € 9| 2250,00€
01.2.7 {- BOUCHE A CLE COMPLETE
01.2.7.1 - grand modgle 19 kg u 2 100,00€ 200,00 € 9 900,00 €} = £ 9 900,00 €
01.2.8 - DIVERS: POSE DE PLAQUES, NETTOYAGES
01.2.8.1 - NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONDUITES ml | 465,00 1,00€ 465,00 € 420 420,00 € - € 420 420,00€
01.2.9 - ESSAIS ET RECOLEMENT
01.2.9.1 - ESSAIS D'ETANCHEITE POUR RESEAU PRESSION ml 465,00 1,00€ 465,00 € 420 420,00 € =i € 420 420,00 €
01.2.9.2 - COMPACTAGE DES TRANCHEES u 101‘: 125,00 € 1 250,00 € Sl
01.2.9.3 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ft 1; 150000€]  150000€ i 1500,00€ € 1 1500,00€
Sous-Total HT de DISTRIBUTION ET ADDUCTION EAU POTABLE 52365,00 € 54 145,00 € - € 5414500 €
013 - REFECTIONS
P31 i;::ifscsrég?&e;;grr|vs DE TRANCHEES EN ENROBE SUR = 232'503 - €i s 812508 120/  3000,00€ - € 120] 3 000,00€
Sous-Total HT de - REFECTIONS 5812,50 € 3000,00 € - € 3000,00€
MONTANT HT - 01 - TRAVAUX - Réseaux AEP 68 527,50 €|
Montant Situation précédente | Montant situation en cours Montant cumulé
TOTALHT  68527,50 € 66 145,00 € - € 66 145,00 €
Remise de 2% suite & la négociation 6715695 € 64 822,10 € € 64 822,10 €
TOTAL TVA - 20,00% 13431,39 € 12 96442 € € 1296442 €
TOTALTTC 8058834 € 77 786,52 € € 77 786,52 €

M.G. CONCEPT INGENIERIE
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Situation n°10 DGD - TO1 - Le Manoir Prége Envoyé en préfecture le 17/02/2022

CHAPITRE n°01. SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHJ Regu en préfecture le 17/02/2022
Affiché le m

ID : 005-210501458-20220208-001_2022-DE

01.1 - INSTALLATION DE CHANTIER _
| i i 1| 200000€ 1| 200000€
01.1.1 i- Sur Voie Communale ft 1 2000,00 €T 2000,00€
L T e e 1 o
Sous-Total HT de - INSTALLATION DE CHANTIER 2000,00€
01.2 - SIGNALISATION DE CHANTIER
'
01.2.1 i- sur Voie Communale l ft l 1% 1 000,00 €i 1000,00€ 1 1000,00€ 1| 1000,00€
Sous-Total HT de - SIGNALISATION DE CHANTIER . 1000,00€
o it e =" ) o B L
013 |- PANNEAU D’OPERATION | ft 1l s00,00€ 500,00 €
01.4 - CONSTAT HUISSIER u 1l soo00€ 500,00 €
015 - ETUDES D'EXECUTION ens 750,00 € i 750,00€ 1} 750,00€
01.6 |- PLUS-VALUE TRAVAUX DANS RUE EQUIPEE | o 1} 200000€  2000,00€ 1| 200000€ 1 200000€
MONTANT HT - 01 - SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER 6 000,00 €
MONTANT TVA-20,00%  1200,00€
MONTANT TTC - 01 - SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER 7 200,00 €
CHAPITRE n°02. DISTRIBUTION ET ADDUCTION EAU POTABLE
Qté Qe
Stuation | TotalHT | Stuation | Total HT  [qus toteles| "2t et
_précédente en cours
02 {DISTRIBUTION ET ADDUCTION EAU POTABLE ' | | |
02.1 - TRANCHEES - REMBLAIS
- — TRANCHEE AU METRE LINEAIRE POUR SIMPLE CANALISATION
- JUSQU'A @ 300 mm
02.1.1.1 - tranchée de profondeur de 0a 1.50 m ml 415,00 30,00 € 12 450,00 € 425| 1275000 € 425| 1275000€
L "7 " Sous-Total HT de - TRANCHEES - REMBLAIS i " 12a50,00¢€
02.2 - CONDUITES ET RACCORDS | '
b 5 - FOURNITURE ET POSE DE TUYAUX EN POLYETHYLENE POUR
e RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE.
02.2.1.1 - tuyaux @ extérieur 32 mm ml 130,00 5,00€ 650,00 € 50 250,00 € = 250,00 €
02.2.1.2 - tuyaux @ extérieur 60mm ml 10,00 20,00 € 200,00 € 80| 1800,00€ 20[ 1 800,00€
02.2.1.3 - tuyaux P extérieur 125 mm | ml 275,00 22,00€ 6 050,00 € 285) 6270,00€ 285 627000€
02.2.2 i~ PIECES SPECIALES EN LONGUEUR FICTIVE
02.2.2.1 - tuyaux DN 32 mm ml 40,00 5,00€ 200,00 € 80]  40000€ 80 40000€
02.2.2.2 - tuyaux DN 60mm m! 43,50 30,00€  1305,00€ 65 1950,00€ 65 195000€
02.2.2.3 | -tuyaux DN 125 mm mi | 60,00 30,00€;  1800,00€ 60 1800,00€ 60| 1800,00€
023 - REGARDS
02.3.1 l REGARD DE VISITE CARRE EN BETON ARME
02.3.1.1 - Regard carré béton 1000x1000mm u 3, BOD,00€]  2400,00€ 2| 160000€ 2 1600,00€
02.3.1.2 - CADRE ET TAMPON DE REGARD
02.3.1.2.1 - classe 400
02.3.1.2.1.1 - type "PONT A MOUSSON PAMREX" ou similaire u 3 15000€ 450,00€ 2| 30000€ 2| 300,00€
Sous-Total HT de - REGARDS 2 850,00 €
02.4 - TES DE BRANCHEMENT
|
02.4.1 i~ DN 60mm x DN 60mm I u ! ! 250,00 € 250,00 €
I | | 1|  30000€ 1| 300,00€
02.4.2 i— DN 150mm x DN 40/60/65/80/100/125/150mm u 4 300,00€  1200,00€
02.4.3 L[- DN 200mm x DN 200mm | u 1| 450,00 € 450,00 €
1 P
Saus-Total HT de - TES DE BRANCHEMENT 1900,00€
02.5 - RACCORDEMENTS ET BRANCHEMENTS '
02.5.1 | SECTIONNEMENT DE CANALISATIONS EXISTANTES ‘ ‘
02.5.1.1 - @60 mm u 3. B00,00€  2400,00€ 3| 240000€ 3| 2400,00€
02.5.1.2 - 100 mm u 1! 800,00€ 800,00 € 3f| 16o000% 2| 160000€
025.1.3 - @125 mm u 1I 800,00 € 800,00 €
02.5.1.4 - % 150 mm , u | 2\ 1000,00€]  2000,00€ 1| tooopo€ 1 100000€
02.5.1.5 - % 200 mm u ‘ 1& 2000,00€  2000,00€
! i
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025.2 } BRANCHEMENTS PARTICULIERS | | Envoyé en prefecture le 17/02/2022
! Recu en pré
02.5.2.1 - Branchement DN 32 sur conduite DN <= 150mm u 2 250006 S0000€ cu ensprefecture le 17/02/2022 m
! ! Affiché le
Sous-Total HT de - RACCORDEMENTS ET BRANCHEMENTS 8500,00 €
ID : 005-210501458- " 0
02.6 ~ ROBINETS VANNES 0501458-20220208-001_2022-DE
02.6.1 - ROBINETS VANNES
02.6.1.1 -vanne de @ 60 mm u 4 200,00 € 800,00€ ! 200,00€ . 200,00 €
02.6.1.2 - vanne de @ 125 mm i 3] 250,00€ 750,00€ 2] sooe 3| so000€
02.7 - BOUCHE A CLE COMPLETE
02.7.1 - modéle moyen 14 kg u 100,00 €
. 2| 200,00€ 2| 200,00€
02.7.2 - grand modéle 19 kg u 1 100,00 € 100,00 €
102.8 - APPAREILLAGES DIVERS
02.8.1 ! VENTOUSE SIMPLE |
|
02.8.1.1 - @ nominal de la ventouse 60 mm u 1 350,00 € 350,00€ i 350,00 € ! 350,00 €
1|  600,00€ 1|  e00,00€
02.8.2 - VIDANGE POINT BAS TOUT DIAMETRE u | 2} 600,00€ 1200,00€
Sous-Total HT de - APPAREILLAGES DIVERS 1550,00 €
02.9 - DIVERS: POSE DE PLAQUES, NETTOYAGES
02.9.1 |- PLAQUE PLEINE |
02.9.1.1 - DN60mm u i 1} 100,00€ 100,00€ 1 10000€ 1 10000€
02.9.1.2 - DN125mm u 1i  300,00€ 300,00€
425|  425,00€ 45|  425,00€
02.9.2 | NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONDUITES ml 415,00 § 1,00 ei 415,00€
Sous-Total HT de - DIVERS: POSE DE PLAQUES, NETTOYAGES 815,00 €
02.10 - REFECTIONS
!
02.10.1 I REFECTION PROVISOIRE DE CHAUSSEE (ENDUIT BICOUCHE) mi J_ zo,ooiz 14,00 €I 280,00 €
S teanl 5 "7 7 Sous-Totai HT de - REFECTIONS ) 280,00 €
02.11 - ESSAIS ET RECOLEMENT
|
02.11.1 |, ESsAlS O'ETANCHEITE POUR RESEAU PRESSION ml 415,00 1,00 e‘ 415,00 €
02.11.2 - COMPACTAGE DES TRANCHEES u 6] 12500€: 750,00 €
| 1| 2000,00€ 1| 2000,00€
02.11.3 % DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ft :l 2000,00€f  2000,00€
Sous-Total HT de - ESSAIS ET RECOLEMENT 3165,00€
MONTANT HT - 02 - DISTRIBUTION ET ADDUCTION EAU POTABLE 43 365,00 €
MONTANT TVA - 20,00%  8673,00€
MONTANT TTC - 02 - DISTRIBUTION ET ADDUCTION EAU POTABLE 52 038,00 €
CHAPITRE n°03. - POTEAUX INCENDIE
Qté
Total HT | Sitwation | Totel HT | Qté totales M°“t"‘,_"]rt il
en cours
03 - POTEAUX INCENDIE
' 1 L 1 ,00 € 4
03.1 !Dépose poteau Incendie existant ml 1,00i 500,00 €! 500,00 € 500,00 b 500,00€
| |
03.2 i SAPHIR CHOC @ 100 mm u 1] 2000,00€:  2000,00€ 1| 2000,00€ 1| 2000,00€
03.3 '~ Protectlon mécanlque en béton armé u 1. 500,00 €! 500,00 € ! 500,00 € 1 500,00 €
MONTANT HT - 03 - - POTEAUX INCENDIE 3000,00€
MONTANT TVA - 20.00% 600,00 €
MONTANT TTC - 03 - - POTEAUX INCENDIE 3 600,00 €
sit- précé M t en cours Montant total
TOTALHT  5236500€ 46 295,00 € - € 46 295,00 €
Remise de 2% suite & la négociation  51317,70€ 45369,10€ £ 45369,10€
TOTALTVA-20,00%  10263,54€ 9073,82€ € 9073,82€
TOTALTIC  61581,24€ 5444292€ € 5444292 €
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Situation n°®10 DGD Ruisseau Lacour

i = = o i o
01.1 SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER
01.1.1 i INSTALLATION DE CHANTIER
|
01.1.1.1 - Sur Route Départementale
01.1.2 t- SIGNALISATION DE CHANTIER
01.1.2.1 - sur Route Communale
01.1.3 ‘— PANNEAU D’OPERATION
01.1.4 |- CONSTAT HUISSIER
01.1.5 ]- ETUDES D'EXECUTION
01.1.6 - PLUS-VALUE TRAVAUX DANS RUE EQUIPEE
" Sous-Total HT de SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER
01.2 DISTRIBUTION ET ADDUCTION EAU POTABLE
01.2.1 l- TRANCHEES - REMBLAIS
01.2.1.1 — TRANCHEE AU METRE LINEAIRE POUR SIMPLE
o CANALISATION JUSQU'A @ 300 mm
01.2.1.1.1 - tranchée de profondeur de 0 a 1.50 m
01.2.2 {- CONDUITES ET RACCORDS
01.2.2.1 - FOURNITURE ET POSE DE TUYAUX EN POLYETHYLENE
o POUR RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE.
01.2.2.1.1 - tuyaux @ extérieur 32 mm
01.2.2.1.2 - tuyaux @ extérieur 125 mm
01.2.2.2 - PIECES SPECIALES EN LONGUEUR FICTIVE
01.2.2.2.1 - tuyaux DN 32 mm
01.2.2.2.2 - tuyaux DN 125 mm
01.2.2.3 - FOURNITURE ET POSE DE TUYAUX EN FONTE PRE-ISOLE
o POUR RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE.
01.2.2.3.1 - tuyaux @ extérieur 125 mm
01.2.3 - REGARDS
01.2.3.1 - REGARD DE VISITE CARRE EN BETON ARME
01.23.1.1 - Regard carré béton 1000x1000mm
01.2.3.1.2 - CADRE ET TAMPON DE REGARD
01.2.3.1.2.1 - classe 400
01.2.3.1.2.1.1 - type "PONT A MOUSSON PAMREX" ou similaire;
]
01.2.4 l- TES DE BRANCHEMENT
01.2.4.1 — DN 125mm x DN 40/60/65/80/100/125mm
01.2.5 - RACCORDEMENTS ET BRANCHEMENTS
01.2.5.1 - SECTIONNEMENT DE CANALISATIONS EXISTANTES
01.2.5.1.1 - @60 mm
01.2.5.1.2 -@125mm
01.2.5.2 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS
01.2.5.2.1 - Branchement DN 32 sur conduite DN <= 150mm
01.2.6 1- ROBINETS VANNES
01.2.6.1 - ROBINETS VANNES
02.6.1.1 -vanne de @ 60 mm
01.2.6.1.1 -vanne de @ 125 mm
01.2.7 - APPAREILLAGES DIVERS
02.8.1 1- VENTOUSE SIMPLE
02.8.1.1 - @ nominal de la ventouse 60 mm
01.2.7.1 - VIDANGE POINT BAS TOUT DIAMETRE

sowcAl?

ens

mi

mi

ml
ml

ml

ml

ml

[y

1,000

[y

660,001

130,001
530,00

70,00!
130,00;

e

17

1,

i

2000,00€

1000,00 €
500,00 €
850,00 €

1500,00€

8500,00 €]

58,00 €

4,00€
22,00€

5,00€
30,00€

200,00€

800,00 €;

150,00 €;

300,00€
[

|
800,00 €

800,00€

250,00 €

200,00€

250,00€

350,00 €

600,00 €!
i

2000,00€

1000,00 €

500,00 €
850,00 €
1500,00 €

8500,00 €

14 350,00 €

38280,00€

520,00 €
11 660,00 €

350,00€
3900,00€

2400,00€

450,00 €

600,00 €

800,00 €

800,00 €

4250,00 €

500,00 €

600,00 €
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580

50
530

70
130

11

| Affiché le

2000,00 €

1000,00 €

1500,00€

8 500,00 €

13 000,00 €

33 640,00 €

200,00 €
11 660,00 €

350,00 €
3 900,00 €

1600,00€

1 600,00 €

450,00 €

1500,00€

1600,00 €

2400,00 €

2750,00 €

200,00 €

1 000,00 €

350,00 €

1200,00€

ID : 005-210501458-2022

Ea [

Envoyé en préfecture le 17/02/2022
Regu en préfecture le 17/02/2022

580

50
530

70
130
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2 000,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

8 500,00 €

13 000,00 €

33 640,00 €

200,00 €
11 660,00 €

350,00 €
3900,00 €

1 600,00 €

1 600,00 €

450,00 €|

1 500,00 €|

1 600,00 €|

2400,00 €

2 750,00 €

200,00 €

1 000,00 €

350,00 €

1 200,00 €




01.2.8 .- DIVERS: POSE DE PLAQUES, NETTOYAGES Envoyé en préfecture le 17/02/2022
sgo| | Recu en préfecture le 17/02/2022
01.2.8.1 - NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONDUITES ml | 660,00 1,00 €} 660,00 €
Affiché le
01.2.9 - ESSAIS ET RECOLEMENT E ID : 005-210501458-20220208-001_2022-DE
01.2.9.1 - ESSAIS D'ETANCHEITE POUR RESEAU PRESSION ml 690,00 1,00 € 690,00 €
!
01.2.9.2 - COMPACTAGE DES TRANCHEES u 15. 12500€1 187500€
01.2.9.3 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ft 1! 2000,00€{ 2000,00€ 1 2000,00€ 1 2000,00 €
o 66 980,00 € 66 980,00 €
Sous-Total HT de DISTRIBUTION ET ADDUCTION EAU POTABLE 70 335,00 €
01.3 REFECTIONS
. ! 35 875,00 € 35 875,00 €
0131 {- REFECTION DE TRANCHEE EN ENROBE SUR CHAUSSEE m |330000 2500€ 825000€
iLEGERE S NS R
875,00 € - € 875,00 €
Sous-Total HT de REFECTIONS 8250,00€
REFECTIONS
PN1 ! Regard carré béton 1500x1500mm u 1600,00€ 1 1600,00 € 1 1 600,00 €
PN2 ‘Démolition d'un regard béton existant B u 650,00 € 1 650,00 € 1 650,00 €
Sous-Total HT de REFECTIONS 8250,00€ 2 250,00 € - 2 250,00 €
MONTANT HT - 01 - TRAVAUX - Réseaux AEP 92 935,00 € 83 105,00 € - € 83 105,00 €
MONTANT TVA - 20,00% 18 587,00 €
MONTANT TTC - 01 - TRAVAUX - Réseaux AEP 111 522,00 €
Montant sit- précédente Montant en cours Montant total
TOTALHT  92935,00 € 83105,00€ - € 83 105,00 €
Remise de 2% suite & la négociation 91 076,30 € 8144290€ € 81442,90 €
TOTALTVA-20,00% 1821526 € 16 288,58 € € 16 288,58 €
TOTALTTC 109 291,56 € 97731,48€ € 97 731,48 €
M.G. CONCEPT INGENIERIE Page 20f 2




Situation n°10 DGD - TO2Les Eymes

CHAPITRE n°01. TRAVAUX - RESEAUX AEP

Envoyé en préfecture le 17/02/2022
Recu en préfecture le 17/02/2022
Affiché le

ID : 005-210501458-20220208-001_2022-DE

01
01.1

01.1.1

01.1.1.1

01.1.2

01.1.2.1

01.1.3

01.1.4

01.1.5

01.1.6

01.2

01.2.1

01.2.1.1

01.2.1.1.1

01.2.1.2

01.2.2

01.2.2.1
01.2.2.1.1
01.2.2.1.2
01.2.2.2
01.2.2.2.1
01.2.2.2.2

01.2.3

01.2.3.1

01.2.3.1.1

PN1
PN2

PN7

01.2.3.1.2

01.2.3.1.2.1

01.2.3.1.2.1.1

01.2.4

01.2.4.1
01.2.5

01.2.5.1

01.2.5.1.1

01.2.5.1.2

01.2.5.2

01.2.5.2.1
01.2.6

01.2.6.1

01.2.6.1.1

01.2.6.1.2

01.2.7

01.2.7.1

S 0.0
5:;2: Total HT | Situation | Total HT wgis Montant total HT
| i = en cours
[TRAVAUX - RESEAUX AEP | |
SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER
- INSTALLATION DE CHANTIER
- 2
- Sur Voie Communale ft 1 2 000,00 € 2000,00€ 4 2000,00€ N b 000,00 €
- SIGNALISATION DE CHANTIER
- 1000,00 €
- sur Voie Communale ft 11 100000€  1000,00€ 1| 1o0000€ € L 0,00
- € - € - €
— PANNEAU D’OPERATION ft 1 500,00 € 500,00 €
1 850,00 € - € 1 850,00 €
- CONSTAT HUISSIER u 1 850,00 € 850,00 € ’
1 750,00 € - € 1 750,00 €
- ETUDES D'EXECUTION ens 1,000 750,00 € 750,00 € ’
1| 10000,00€ - € 1| 10000,00€
- PLUS-VALUE TRAVAUX DANS RUE EQUIPEE ft 11 10000,00€! 10000,00€ ’
Sous-Total HT de SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER 15 100,00 € 14 600,00 € =€ 14 600,00 €
DISTRIBUTION ET ADDUCTION EAU POTABLE
- TRANCHEES - REMBLAIS
— TRANCHEE AU METRE LINEAIRE POUR SIMPLE
CANALISATION JUSQU'A @ 300 mm
- tranchée de profondeur de 03 1.50 m ml | 390,00 58,00€; 22620,00€ 450 26100,00€ - € 450|  26100,00€
|
- € 75,00 €
Plus-Value pour tranchée en terrain rocheux m? | 195,000 2500€: 487500€ 195 467500€ 155 4875,
-~ CONDUITES ET RACCORDS
- FOURNITURE ET POSE DE TUYAUX EN POLYETHYLENE POUR | |
RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE. |
- tuyaux @ extérieur 32 mm ml | 100,00 500€  s0000¢€ 470 235000€ - €| 40  235000€
- tuyaux @ extérieur 125 mm ml | 290,00 22,00€:  6380,00€ 20 6380,00 € - € 290  6380,00€
- PIECES SPECIALES EN LONGUEUR FICTIVE mi
- tuyaux DN 32 mm ml | 5000 5,00 € 250,00 € 50 250,00 € - € 50 250,00 €
- tuyaux DN 125 mm ml | 9500 30,006, 2850,00€ 95 2850,00€ - € 95  2850,00€
- REGARDS
- REGARD DE VISITE CARRE EN BETON ARME
- Regard carré béton 1000x1000mm u 4/ 800,00€, 3200,00€ 4 3200,00€ - € 4 320000€
|Regard carré béton 1500mm x1500 mm u 1600,00€ 1 1600,00 € - € : 1.600,00 €
|
{Démolition d'un regard béton éxistant u 650,00 € 2 1300,00€ N ¢ 1300,00€
5|  250000€ - € 5 2500,00€
Regard conpteur d'eau compact u 500,00 €
- CADRE ET TAMPON DE REGARD |
- classe 400 |
I I 13 1950,00 € - € 13| 1950,00€
- type "PONT A MOUSSON PAMREX" ou similaire u a 150,006 600,00€
- TES DE BRANCHEMENT
— DN 125mm x DN 40/60/65/80/100/125mm u 4 300,00€  1200,00€ 8 2400,00 € - € 8| 2400,00€
'~ RACCORDEMENTS ET BRANCHEMENTS
- SECTIONNEMENT OE CANALISATIONS EXISTANTES
- ¢ 100 mm u 2 800,00€  1600,00€ 4 3200,00€ - € 4/ 320000€
| 2 1600,00€ - € 2| 1e00,00€
-@ 125 mm u 1 800,00€!  B00,00€
- BRANCHEMENTS PARTICULIERS
- Branchement DN 32 sur conduite DN <= 150mm u 22 25000€  5500,00€ EH 6750,00€ - € 271 6750,00€
- ROBINETS VANNES |
- ROBINETS VANNES |
|
- vanne de @60mm u 11 20000€  200,00€ of| 120000€ e 6|  120000€
! l 6|  1s0000€ - € 6|  1500,00€
- vanne de @ 125 mm u 3 250,00 €, 750,00 €
i- BOUCHE A CLE COMPLETE
- grand modeéle 19 kg u 1! 100,00€, 100,00 € 7 700,00 € - € 7 700,00 €
M.G. CONCEPT INGENIERIE Page 10l 3




01.2.8 L APPAREILLAGES DIVERS | i | Envoyé en préfecture le 17/02/2022
I z
01.2.8.1 - VENTOUSE SIMPLE i Recu en préfecture le 17/02/2022
| . Affiché le M
01.2.8.1.1 - @ nominal de la ventouse 60 mm u 1 350,00 €! 350,00 €
@ | ID : 005-210501458-20220208-001_2022-DE
01.2.8.2 - VIDANGE POINT BAS TOUT DIAMETRE u 600,00 €] 1 CUUITE N T i
01.2.9 .- DIVERS: POSE DE PLAQUES, NETTOYAGES
01.2.9.1 - PLAQUE PLEINE
- € - € - €
01.2.9.1.1 - DN125mm u 1 300,00 €l 300,00 €
01.2.9.2 - NETTOVAGE ET DESINFECTION DES CONDUITES ml 390,00“ 1,00 €] 390,00 € 290 290,00 € - € 290 290,00 €
01.2.10 - ESSAIS ET RECOLEMENT
01.2.10.1 - ESSAIS D'ETANCHEITE POUR RESEAU PRESSION ml | 390,00 2,00 €: 780,00 € 290 580,00 € - € 290 580,00 €
01.2.10.2 - COMPACTAGE DES TRANCHEES u 10 125,00 €| 1250,00 € — - € - €
! 1 2000,00 € - € 1 2000,00 €
01.2.10.3 | - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ft 1j 2000,00€! 2000,00€
P T P G ST IS | E—
Sous-Total HT de DISTRIBUTION ET ADDUCTION EAU POTABLE 56 495,00 € 74 525,00 € - € 7452500 €
01.3 - REFECTIONS
01.3.1 !L-_REFECI'ION PROVISOIRE DE CHAUSSEE {(ENDUIT BICOUCHE) | mi | 195,00{ 14,00 q 2730,00€ - € - € - €
Sous-Total HT de - REFECTIONS 2730,00€ - E - £ - €
MONTANT HT - 01 - TRAVAUX - RESEAUX AEP 74 325,00 € SC 125,00 € - & B9 12500 €
MONTANT TVA-20,00% 14 865,00 €
MONTANT TTC - 01 - TRAVAUX - RESEAUX AEP 89 190,00 €
CHAPITRE n°02. TRAVAUX - RESEAUX HUMIDES - EAUX USEES
T e Qe
Situation Total HT Situation Total HT Montant total HT
L e totales
02 STRAVAUX - RESEAUX HUMIDES - EAUX USEES
02.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
1 300,00 € - € 1 300,00 €
102.1.1 jObturation sortie du caniveau existante ft l_i___ 300,00 € 300,00 €
i _——
Sous-Total HT de - TRAVAUX PREPARATOIRES 300,00 € SHE =% s
02.2 - TERRASSEMENTS
e - EXECUTION ET REMBLAYAGE DE TRANCHEES AU METRE
- LINEAIRE POUR SIMPLE COLLECTEUR
02.21.1 - pour simple collecteur @ 250 mm & 400 mm m!
02.21.11 - profondeur de 0.00 3 1.50 m m | 35,00 80,00€ 2800,00€ 35| 2800,00€ - € 35| 2800,00€
3 17,5 437,50 € - € 17,5 437,50 €
02.2.2 Plus-Value pour tranchée en terrain rocheux ml 17,50; 25,00 €} 437,50 €
PN3 hTranchée pour réseau d'eaux usées ml ! 58,00 €' 1 928000€ -9 150 9280,00€
—— L - i
Sous-Total HT de - TERRASSEMENTS 3237,50¢€ EEEE S 12517,50 €
|o2.3 - CANALISATIONS l F
02.3.1 i— CANALISATIONS EN P.V.C. CLASSE CR8
02.3.1.1 - TUYAU EN P.V.C. CLASSE CR8
35 122500 € - € 35 122500 €
02.3.1.1.1.1 -@315mm ml 35,00 3500€F 122500€
02.3.1.2 - PIECES SPECIALES EN P.V.C.
02.3.1.2.1 - @315 mm ml 5,00 75,00 € 375,00 € 5 37500€ - € 5 37500€
12 1 800,00 € - € 12 1800,00 €
PN4 iTabouret eaux usées en PVC 3250 u 150,00 €
160 2560,00 € - € 160 2 560,00 €
PN5 ;Canalisation PVC CR8 (160 ml 16,00 €,
12 1200,00 € - € 12 1 200,00 €
PN6 iCqutte de branchement @160/200 u 100,00 €
PN8 Canniveau grille T classe D400 ml 600,00 € 1 6600,00€ - € 1 6 600,00 €
Sous-Total HT de - CANALISATIONS 1600,00€
| = s -
02.4 ;- REFECTIONS |
02.4.1 - REFECTION PROVISOIRE DE CHAUSSEE (ENDUIT BICOUCHE) ml 17,50 14,00 € 245,00 € s € - € - €
Sous-Total HT de - REFECTIONS 245,00 € 13 760,00 € =€ 13 760,00 €
02.5 I ESSAIS ET RECOLEMENT i |
02.5.1 1:-l\‘lal"l:k.lluN CAMEKA PUUK CUNUUIIE ENTERKEE DE mi 35'00‘ 5’00€3 175100€ - € - € - €
e =« PN o s s eine e . - PRPR Cemame
I | 1 1500,00 € - € 1| 1s0000€
02.5.3 i DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ft 1i 1500,00€!  1500,00€
Sous-Total HT de - ESSAIS ET RECOLEMENT 1 800,00 € 1500,00€ =€ 1 500,00 €
2807750 € - € 2807750€
MONTANT HT - 02 - TRAVAUX - RESEAUX HUMIDES - EAUX USEES ~ 7182,50 €
M.G. CONCEPT INGENIERIE Pagetolt




MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - 02 - TRAVAUX - RESEAUX HUMIDES - EAUX USEES

1436,50€
861900 €

CHAPITRE n°03. - POTEAUX INCENDIE

Affiché le

Recu en préfecture le 17/02/2022

Envoyé en préfecture le 17/02/2022

ID : 005-210501458-20220208-001_2022-DE

M.G. CONCEPT INGENIERIE

| Total HT e Total HT |, " |Montant total HT
03 ' POTEAUX INCENDIE
03.1 fjnépose poteau incendie existant | ml 1,00 S00,00€;  S00,00€ 1 500,00 € - € 1 500,00 €
03.2 i SAPHIR CHOC @ 100 mm u 1, 2000,00€f 2000,00€ 1 2000,00 € - € 1 2000,00 €
03.3 i- Protection mécanique en béton armé L u 1 500,00 €/ 500,00 € 1 500,00 € - € i 500,00 €
MONTANT HT - 03 - - POTEAUX INCENDIE 3 000,00 €] : 300000 € =R 3030,00€
MONTANT TVA - 20,00% 600,00 £
MONTANT TTC - 03 - - POTEAUX INCENDIE 3 600,00 €
Situation précédente Situation en cours Cumul
TOTALHT 84 507,50 € 120 202,5_ € - € 120 202,50 €
Remise de 2% suite & la négociation 82817354 117798,45€ - € 117 798,45 €
TOTALTVA - 20,00% 16 563,47 £ 23559,69€ - € 23559,69€
TOTALTTC 99 380,82 € 141 358,14 € - € 141 358,14 €
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Envoyé en préfecture le 17/02/2022
Recu en préfecture le 17/02/2022

] Affiché le E

Situation n°10 DGD - TO3 Le Diamant

s
ID : 005-210501458-20220208-001_2022-DE
01 'TRAVAUX - Réseaux AEP
fo1.1 {SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER
01.1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER
01.1.1.1 - Sur Route Départementale ft 1 2000,00 € 2000,00€ 075 1500,00€ 0,25 500,00.€ ! 200000€
Métré 1 = 1 - e
01.1.2 - SIGNALISATION DE CHANTIER
01.1.2.1 - sur Route Départementale ft 1 1000,00 €: 1000,00€ 0.75 750,00€ 025 250,00¢€ 1 1000,00€
Métré 1 = 1
- € - € €
01.1.3 — PANNEAU D’OPERATION ft 1 500,00 € 500,00 €
Localisation Adduction
Distribution
Réservoir
Métré 1 = 1
1 850,00€ - € 1 850,00 €
01.1.4 - CONSTAT HUISSIER u 1 850,00 € 850,00 €
1 1500,00€ - € 1 1500,00 €
01.1.5 - ETUDES D'EXECUTION ens 1,000 1500,00 € 1500,00 €
075 7500,00 € 025|  250000€ 1 10 000,00 €
01.1.6 - PLUS-VALUE TRAVAUX DANS RUE EQUIPEE ft 1 10000,00€.  10000,00€
Métré 1 = 1
01.2 {DISTRIBUTION ET ADDUCTION EAU POTABLE
01.2.1 - TRANCHEES - REMBLAIS
01211 — TRANCHEE AU METRE LINEAIRE POUR SIMPLE
- CANALISATION JUSQU'A § 300 mm
01.2.1.11 - tranchée de profondeur de 03 1.50 m mi 1280,00 58,00€] 74 240,00 € 1410 81780,00€ - € 1410 81780,00 €
Localisation distribution : 790ml
branchement : 430ml
Mstré 790 = 750,00
490 = 430,00
01.2.2 - CONDUITES ET RACCORDS
01221 - FOURNITURE ET POSE DE TUYAUX EN POLYETHYLENE POUR [
- RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE. | |
01.2.21.1 - tuyaux @ extérieur 32 mm ml 490,oo| 500€  2450,00€ 1136 5680,00€ - € 1136 5680,00€
Métré 290 = 490,00 |
01.2.2.1.2 - tuyaux @ extérieur 125 mm ml 790,00 22,00€  17380,00€ 800 17 600,00 € 176|  3872.00¢€ 976 21 472,00€
Métré 750 = 790,00 |
01.2.2.2 - PIECES SPECIALES EN LONGUEUR FICTIVE
01.2.2.2.1 - tuyaux DN 32 mm ml 345,00} 500€;  172500€ 345 172500€ - € 5 172500€
Métré 345 = 345,00 |
01.2.2.2.2 I -tuyaux DN 125 mm ml 2oo,oofl‘ 30,006  6000,00€ 200 6000,00 € e 250 000,00 €
Métré 200 = 200,00
01.2.3 - REGARDS |
01.2.3.1 - REGARD DE VISITE CARRE EN BETON ARME | |
01.2.3.1.1 - Regard carré béton 1000x1000mm u 5) 800,00 € 4000,00 € 7 5 600,00 € 7 5600,00€ 14 11200,00€
Métré 5 - s
01.2.3.1.2 - CADRE ET TAMPON DE REGARD
01.2.3.1.2.1 - classe 400
9 1350,00 € 10|  1500,00€ 19 2850,00€
01.23.1.2.11 - type "PONT A MOUSSON PAMREX" ou similaire u 5 150,00 €, 750,00 €
Métré 5 = 5
01.24 - TES DE BRANCHEMENT
01.2.4.1 —DN 125mm x DN 40/60/65/80/100/125mm u 13 300,00€  3900,00€ = 5700,00€ £ 12 5700,00€
Métré 13 = 13
01.2.5 - RACCORDEMENTS ET BRANCHEMENTS
01.2.5.1 - SECTIONNEMENT DE CANALISATIONS EXISTANTES
01.2.5.1.1 - 60 mm u 1 800,00 €: 800,00 € 4 320000€ v € 4 3200,00€
Métré 1 =1
01.25.1.2 I - @ 100 mm u 2 800,00 € 1600,00 € 1 800,00 € £ 3 800,00 €
Métré 2 = 2
01.25.1.3 ] - 9125 mm u 3 800,00 € 2400,00 € . € - 8
Métré 3 = 3
01.25.1.4 | - @150 mm u 1 1000,00 € 1000,00 € 3 3000,00€ N 3 3000,00€
Métré 1 = 1
01.25.1.5 | - © 200 mm u 1 2000,00 € 2000,00€ - € € - €
Métré 1 -1
01.2.5.2 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS
]
01.25.2.1 - Branch DN 32 sur conduite DN <= 150mm u 40 250,00€ 10 000,00€ 2 6250,00€ 19 475000€ 4 11000,60€
Métré 20 - 40
01.2.6 I- ROBINETS VANNES
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01.2.6.1 | - ROBINETS VANNES I . ]
I Envoyé en préfecture le 17/02/2022
01.2.6.1.1 -vanne de @ 60 mm u 1 200,00 € 200,00 € b ocu on orétebture le 17/02/2022
I . | et E
01.2.6.1.2 i -vanne de @ 125 mm u 13 250,00 € 3250,00 € Affiché le
Métré 13 = 13 ID : 005-210501458-20220208-001_2022-DE
01.2.7 I VENTOUSE - POTEAUX INCENDIE - REDUCTEUR PRESSIONS |
01.2.8 - DIVERS: POSE DE PLAQUES, NETTOYAGES
01.2.8.1 - PLAQUE PLEINE |
01.281.1 - DN125mm u | 3/ 300,00 € 300,00 € 6 1800,00€ 7s € o 1800,00 €
Metrs
- €
01.2.8.2 - NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONDUITES ml ! 1280,00 1,00€ 1280,00 € 1410 141000€ € i 141000
Meétré 790 = 790,00
490 = 490,00
01.2.9 - ESSAIS ET RECOLEMENT
01.2.9.1 - ESSAIS D’ETANCHEITE POUR RESEAU PRESSION ml 1 280,00 1,00€ 1280,00 € 1 141000€ = ¢ 110 1410,00€
Métré 790 = 790,00
490 = 490,00
01.2.9.2 | - COMPACTAGE DES TRANCHEES u 60 125,00 € 7500,00 € S € - E
Métré 20 = 20
40 = 40
01.293 | - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ft 1 1500,00 € 1500,00€ ! 1500,00€ x: € ! 1500,00¢
Métré 1 = 1
013 ‘REFECTIONS
l . 2125,00€ 485 12125,00 €
|- REFECTION DEFENITIVE DE TRANCHEES EN ENROBE SUR € 485 12125, 4
3. 2 ! 1 5
01.3.1 HAUSSEE LOURDE ml 485,00 2500€ 2125,00€
Localisation réseau : 670-100
traversée chaussée pour chaque branchements : 4010
Métre (670-100)x0,5 = 285,00
| € 150 2100,00 € 150 2100,00€
REFECTION PROVISOIRE DE CHAUSSE ENDUIT BI-COUCHE ml 14,00 €]
{40x10}x0,5 = 200,00 |
Sous-Total HT de REFECTIONS 1212500€] I
MONTANT HT - 01 - TRAVAUX - Réseaux AEP 172 130,00€ | wmmswme| | nwee| | ssemwe|
MONTANT TVA - 20,00%  34426,00€
MONTANT TTC - 01 - TRAVAUX - Réseaux AEP 206 556,00 €
CHAPITRE n°02. - POTEAUX INCENDIE
Situation I Total HT l Situation I Total HT IQté mlesl_ Montant total HT
|
02 - POTEAUX INCENDIE |
Métré 1 = 1,000
| - € 3 1500,00€ 3 1500,00€
fo22 | Dépase poteau incendie existant u 1f 500,00 € 500,00 €
Métré 1 = 1
2 4000,00 € 1 2000,00€ 3 6 000,00 €
fo2.2 i SAPHIR CHOC @ 100 mm u 1} 2000,00€  2000,00€
Métré 1 = 1
l 2 1000,00 € 1 500,00 € 3 1500,00 €
02.3 i- Protection mécanique en béton armé u 1 500,00 €] 500,00 €
Métré 1 =1 ]
MONTANT HT - 02-- POTEAUX INCENDIE 3 000,00 < | I | s oonion €| (|
MONTANT TVA - 20,00% 600,00 €
MONTANT TTC - 02 - - POTEAUX INCENDIE 3 600,00 €
CHAPITRE n°03. TRAVAUX - Réseaux Eaux Usées
Shuation Total HT I Situation l Total HT the totalsl Montant total HT
03 'TRAVAUX - Réseaux Eaux Usées
03.1 {TERRASSEMENTS
311 i- EXECUTION ET REMBLAYAGE DE TRANCHEES AU METRE
- ; LINEAIRE POUR SIMPLE COLLECTEUR
03.1.1.1 - pour simple collecteur @ jusqu'a 200 mm
03.1.1.1.1 - profondeur de 0.00 3 1.50 m ml 55,00 40,00 € 2200,00 € € 55 2200,00 € 55 2200,00 €
Métré 55 = 55,00
t € 55 550,00 € 55 550,00 €
I- PLUS-VALUE POUR tONGEMENT DE CANALISATIONS " ¢
1. i ,00! 10,00 X
03.1.2 fistanies mt 55,00 € 550,00 €
Métré 55 = 55,00
H
’
03.2 {CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE
l | € 55 2200,00€ 55 2200,00€
03.2.1 ' Dn 200mm ml 55,00; 40,00 € 2200,00 €
Métré 55 = 5500
l . ! - € 55 275,00 € 55 275,00 €
03.2.2 I- Plus-Value pour pose a faible pente ml 55,00} 5,00 €; 275,00 €
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033 | REGARDS Envoyé en préfecture le 17/02/2022
Recu en préfecture le 17/02/2022
03.3.1 - REGARD POLYPROPYLENE Dng00 u 2 1000,00 € 2000,00 € o
Affiché le
Metré 2 = 2
i ID : 005-210501458-20220208-001_2022-DE
03.3.2 i TABOURET DE BRANCHEMENT ml 1,00 275,00 € 275,00 €
Métré 1 = 1,00
- € 4 800,00€ 4 800,00 €
03.4 RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANTS u 4 200,00 € 200,00 €
Métré 4 = 4
€ 1 1800,00 € 1 1800,00€
03.5 REMISE EN ETAT DES TERRAINS ft 1 1800,00 € 1800,00€
Métré 1 = 1
03.6 ESSAIS ET RECOLEMENT
€ € - €
03.6.1 - ESSAIS D'ETANCHEITE POUR RESEAU GRAVITAIRE ml 55,00! 300¢€! 165,00 €
Métré 55 = 55,00
€ 1 1500,00 € 1 150000 €
03.6.2 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ft 1 1500,00 € 1500,00€
Métré 1 = 1
MONTANT HT - 03 - TRAVAUX - Réseaux Eaux Usées 11 765,00 €] 2w0e 11 600.00¢ [ 1seome
MONTANT TVA - 20,00% 2353,00€
MONTANT TTC - 03 - TRAVAUX - Réseaux Eaux Usées 14 118,00 €
Situation précédente Situation en cours Cumul
TOTALHT 186 895,00 € 169 255,00€ 48797,00€ 218052,00€
Remise de 2% sulte & la négociation  183157,10€ 165 869,90 € 47 821,06 € 213 690,96 €
TOTAL TVA - 20,00% 36 631,42 € 33173,98¢ 9564,21€ 4273819€
TOTALTTC 21978852 € 199 043,88 € 57 385,27 € 256 429,15 €
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