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REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAITD

DEPARTEMENT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

HAUTES-ALPES

NOMBRE DE CONSEILLERS De la commune de ST JEAN ST NICOLAS

Séance du mercredi 07 septembre 2022

- enexercice 14

- présents 10 L'an deux mille vingt-deux, le 7 septembre a 20 heures, le conseil municipal
- votants 13 s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
- absent 1 sous la présidence de Rodolphe PAPET, Maire.

Présents : Josiane ARNOUX — Marc-André DABAT - Isabelle DE COLOMBEL —

Date de convocation :
Claude ALLAIRE — Daniel AUBERT — Thierry BAUD — Caroline DANGEL — Déborah

1°" septembre 2022
Date d'affichage : BELIN — Eloise RIBAIL
1°" septembre 2022
Absent et représenté : Michel PRETI (pouvoir a Thierry BAUD) — Monique JANIK
VOTE (pouvoir 3 Isabelle DE COLOMBEL) — Claude GUET (pouvoir a Rodolphe PAPET)

- POUR 12 Absent : Jérémy VINCENT

- CONTRE 0

- ABSTENTION 1 Isabelle DE COLOMBEL est nommée secrétaire de séance

DELIBERATION N°073/2022 : MARCHE DE TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA MAISON DE LA VALLEE — LOTS

N°4,5,6,7 et 10 - AVENANT N°1

Le conseil municipal,

Vu le code de la commande publique,
Vu le marché conclu avec les entreprises adjudicataires du marché de travaux de requalification de la Maison

de la Vallée, en vertu des délibérations n°004/2022 et 040/2022 des conseils municipaux du 8/02/2022 et

07/04/2022
Considérant que I'exécution du marché a rendu nécessaire la réalisation de travaux supplémentaires et la

modification de certains,
Aprés en avoir délibéré, décide :

% DE CONCLURE I'avenant ci-aprés détaillé avec les entreprises suivantes dans le cadre des travaux relatifs a
'opération susmentionnée :

o . Base Nouveau .
N Lot Entreprise Montant HT Avenant montant Variation
04 | Menuiseries Bois et Béton 99 447,00€ | - 19806,00€ |  79641,00€ | - 19,92%
intérieures
o5 | Cloisons doublages Aloia 40828,80€ | - 9601,88€ 31226,92€ | - 23,52%
faux plafonds
Revétements de sol Cavéglio- o
06 . 24 711,10€ 1166,75€ 25 877,85€ 4,72%
- Faience Marchetto
Chauffage Gapencaise
07 | ventilation REI 84146,73¢ 9 376,66€ 93523,39€ |  11,14%
. de chauffage
plomberie
10 | EQuipement Master 60 848,42€ 15550,38€ | 76 398,80€ 25,56%
scénique industrie
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits
Pour copie conforme -,
LE MAIRE, / !

Rodolphe PAPET
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