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REPUBLIQUE FRANCAISE Publié le
EXTRAlT D ID : 005-210501458-20260820-055_2026-DE
DEPARTEMENT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICITPAL
HAUTES-ALPES
NOMBRE DE CONSEILLERS De la commune de ST JEAN ST NICOLAS

- en exercice 15 Séance du jeudi 20 aoiit 2026

- présents 14

- votants 14 L'an deux mille vingt-six, le jeudi 20 ao(it a 20 heures, le conseil municipal

- absents 1 s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses

séances, sur convocation de Rodolphe PAPET, Maire.
Date de convocation :

13/08/2026 Présents : Rodolphe PAPET - Josiane ARNOUX — Rémi GENTILLON — Thierry
Date d'affichage : BAUD - Monique JANIK - Marc-André DABAT - Pedro SANCHEZ — Daniel
13/08/2026 AUBERT - Anne ESPITALLIER - Simine HAKAMI KERMANI - Valérie
VOTE DEGRACE - Gérard MARLETTA - Bernard REYNIER - Cécile FRISCH
Absente : Caroline DANGEL

- POUR 14

- CONTRE 0 Monique JANIK est nommée secrétaire de séance

- ABSTENTION 0

DELIBERATION N°055/2026 - AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA
REALISATION DE TRAVAUX DE MODERNISATION DES RESEAUX HUMIDES

Le Conseil Municipal

Vu le Code de la commande publique,

Vu la délibération n°080/2021 du conseil municipal du 2 décembre 2021 attribuant le marché de maitrise
d’ceuvre pour la réalisation de travaux de modernisation des réseaux d’eau potable et d’assainissement a
la SARL Hydrétudes Alpes du Sud, pour un montant de 43 600,00€ HT

Vu lavenant présenté par le bureau d’étude pour Paugmentation du montant du marche de 4 361,61 € HT
{+ 10,00%), ainsi que la modification de la mission de la tranche optionnelle 2.

Considérant que Uarticle 7.2 du CCAP rappelle qu’« un avenant arréte définitivement le co(t prévisionnel
des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux
dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-2 4 R. 2432-7 du code de la commande publigue »
Considérant que la tranche optionnelle TO002 « Mission de réalisation des travaux Assainissement des
Bonnets » a été remplacée par « Mission de reprise du réseau de collecte route de St-Jean »

Aprés en avoir délibéré :

- DECIDE de conclure avenant n°1 au marché de maitrise d’ceuvre pour la réalisation de travaux de
modernisation des réseaux humides, ayant pour objet la modification de la tranche optionnelle n°2
et Parrét définitif du forfait de rémunération

- PRECISE que ’avenant 4 une incidence financiére sur te montant initial du marché

Montant initial du marché HT 43600,00€
Montant de l'avenant HT 4361,01€
Montant modifié marché HT 47 921,61 €
TVA 20% 9592,32€
Montant modifié du marché TTC 57 553,93 €

- AUTORISE le Maire a signer 'avenant considéré, annexé a la présente délibération, ainsi que tous
les documents s’y rapportant
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Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits

Pour copie conforme
LE MAIRE,
Rodolphe PAPET

Acte rendu exécutoire aprés dépot en Préfecture le
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