

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1<sup>1</sup>

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**COMMUNE DE SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS**

MAIRIE - PONT DU FOSSE  
05 260 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS  
04 92 55 92 80  
mairie@st-jean-st-nicolas.fr

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**AMCV**

810 Avenue François MITTERAND  
05 230 LA BATIE-NEUVE  
04 92 50 38 38  
secretariat@ amcv.construction

**C - Identification du Maître d'œuvre.**

**HYDRETUDES**

19A avenue Bernard Givaudan  
05 000 GAP  
Tél : 04 92 21 97 26 / 06 86 40 34 08  
Mail : [marin.benjamin@hydretudes.com](mailto:marin.benjamin@hydretudes.com)

**D - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**TRAVAUX DE MODERNISATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX D'EAU POTABLE**

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Montant HT : 581 168,78 €
- TVA 20 % : 116 233,76 €
- Montant TTC : 697 402,54 €

**Contexte de l'avenant :**

Le présent avenant a pour objet l'augmentation du montant du marché et la création de prix nouveaux.

**Prix nouveaux :**

Ces nouveaux prix unitaires viennent compléter le bordereau des prix unitaires établi initialement au marché. Ces nouveaux prix unitaires seront à inclure avec le n° de prix correspondant dans le détail du décompte des prochaines situations.

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.

Le détail de ces prix nouveaux est indiqué dans le tableau suivant :

PN1	P.V. COUCHE D'IMPREGNATION A LA COUCHE D'ACCROCHAGE	M2	<b>2,50 €</b>
PN2	CONDAMNATION DE RESEAU EXISTANT : FLEXSEAL + BOUCHON	U	<b>400,00 €</b>
PN3	DEPOSE / REPOSE CANALISATION PE25 + RACCORDEMENT	U	<b>520,00 €</b>
PN4	POSE D'UNE DALLE PORTE TAMPON EN REMPLACEMENT SUR REGARD EXISTANT	U	<b>280,00 €</b>
PN5	REGARDS D'INSPECTION PEHD DN 400 + DISPO. FERMETURE	U	<b>630,00 €</b>
PN6	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 25 MM	ML	<b>10,00 €</b>
PN7	KIT DE BRANCHEMENT ELECTROSOUDABLE POUR CANALISATION JUSQU'A Ø 125 / DN25 MM FOURNITURE ET POSE	U	<b>220,00 €</b>
PN8	ENSEMBLE DE COMPTAGE (SANS COMPTEUR) DN 15 FOURNITURE ET POSE	U	<b>290,00 €</b>
PN9	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 160 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	ML	<b>95,00 €</b>
PN10	COLLET BRIDE ELECTROSOUDABLE Y COMPRIS BRIDE ACIER POUR Ø 160 MM DN 150 MM	U	<b>370,00 €</b>
PN11	ROBINET-VANNE OPERCULE CAOUTCHOUC PN 16 BARS POUR UN DN 80 MM	U	<b>235,00 €</b>
PN12	COLLET BRIDE ELECTROSOUDABLE Y COMPRIS BRIDE ACIER POUR Ø 90 MM DN 80 MM	U	<b>210,00 €</b>
PN13	COMPTEUR DN80	U	<b>800,00 €</b>
PN14	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 90 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	ML	<b>84,00 €</b>
PN15	PV POUR FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DE REGULATION DE NIVEAU ALTIMETRIQUE A TRANCHE D'EAU REGLABLE REGULATEUR DE PRESSION DN 80 PN 16	F	<b>3 800,00 €</b>
PN16	REPRISE D'ACCOTEMENT EN TERRE VEGETALE	M2	<b>12,00 €</b>
PN17	FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 15 OU 20 1/4 TR POUR PUISAGE Y COMPRIS COLLIER DE PRISE EN CHARGE SUR PEHD 90	U	<b>280,00 €</b>
PN18	FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 50 1/4 TR POUR BYPASS Y COMPRIS COLLIER DE PRISE EN CHARGE SUR PEHD 90 / PEHD 160	U	<b>380,00 €</b>
PN19	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 63 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	ML	<b>81,00 €</b>
PN20	FOURNITURE ET POSE D'UN COLLIER DE PRISE EN CHARGE POUR PEHD 40 SUR PEHD 160	U	<b>180,00 €</b>
PN21	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 40 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	ML	<b>79,00 €</b>
PN22	SUPPRESSION DES ANCIENS EQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE A VANNES	U	<b>1 200,00 €</b>
PN23	SUPPRESSION DES ANCIENS EQUIPEMENTS DE SECURITE	U	<b>2 000,00 €</b>
PN24	NETTOYAGE DES RESERVOIRS ET DESINFECTIION	U	<b>4 980,00 €</b>
PN25	BOUCHON OU PLAQUE PLEINE - CONDAMNATION ANCIENNE CONDUITE PE 63	U	<b>100,00 €</b>
PN26	P.V. TRANCHEE MANUELLE ENTRE RESEAU	ML	<b>75,00 €</b>
PN27	ROBINET-VANNE OPERCULE CAOUTCHOUC PN 16 BARS POUR UN DN 60 MM	U	<b>235,00 €</b>
PN28	REPRISE D'ACCOTEMENT EN GNT	ML	<b>10,00 €</b>
PN29	PLUS-VALUE DEMOLITION DALLAGE BETON SOUS VOIRIE	ML	<b>11,00 €</b>
PN30	FOURNITURE SEULE D'UNE BOUCHE A CLE	U	<b>120,00 €</b>
PN31	CULOTTE DE BRANCHEMENT EN POLYPROPYLENE	U	<b>450,00 €</b>
PN32	RACCORDEMENT BRANCHEMENT EU SUR RESEAU EXISTANT EU	U	<b>160,00 €</b>
PN33	ADAPTATEUR A BRIDE DN 60 MM DE TYPE AQUAFAS	U	<b>180,00 €</b>
PN34	TÉ POUR CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 40 A 50 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	U	<b>85,00 €</b>
PN35	FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 40 1/4 TR Y COMPRIS COLLIER DE PRISE EN CHARGE	U	<b>360,00 €</b>
PN36	FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 40 1/4 TR	U	<b>280,00 €</b>
PN37	RACCORDEMENT CANALISATION PEHD 25 A 40 SUR RESEAU EXISTANT	F	<b>230,00 €</b>
PN38	DEPOSE / REPOSE DE COMPTEUR EXISTANT	F	<b>210,00 €</b>
PN39	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 25 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	ML	<b>75,00 €</b>

PN40	FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 20 1/4 TR SUR VIDANGE POUR ROBI ALTIMETRIQUE Y COMPRIS COLIER DE PRISE EN CHARGE SUR ACIER 165		
PN41	FOURNITURE ET POSE D'UN ISIFLOW DN40 + TETE DE CHAT POUR PUISAGE	U	<b>150,00 €</b>
PN42	FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 20 ET VENTOUSE	U	<b>650,00 €</b>
PN43	FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE + TETE DE CHAT POUR PUISAGE	U	<b>180,00 €</b>
PN44	REMISE EN ETAT DE CHAMP AVEC HERSAGE & SEMENCE DE LUZERNE	F	<b>800,00 €</b>
PN45	REGARD PREFABRIQUE - PROFONDEUR 1,50 M à 2,00 M - RADIER GRAVIER POUR UN OUVRAGE DE 2000 x 1000 MM	U	<b>2 650,00 €</b>
PN46	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 63 MM	ML	<b>18,00 €</b>
PN47	REGARD COMPTEUR ISOLE	U	<b>450,00 €</b>

**Justification de l'avenant :**

Les plus-values s'expliquent par des travaux supplémentaires engagés suite à des modifications induites par des ajustements réalisés en phase travaux.

**Augmentation du montant du marché :**

Le tableau ci-dessous met en avant les moins-values et les plus-values induites par l'avenant sur le marché de travaux :

N°	DESIGNATION	UNITE	PRIX UNITAIRES	QUANTITE PROJET	TOTAL MARCHÉ	QUANTITE DGD	TOTAL DGD	+ ou - value
----	-------------	-------	----------------	-----------------	--------------	--------------	-----------	--------------

### REPRISE DU RESEAU DE COLLECTE DU HAMEAU DES FOULONS

#### TRAVAUX PREPARATOIRE

1	INSTALLATION DE CHANTIER	F	4 000,00 €	0,25	1 000,00 €	0,25	1 000,00 €	- €
2	ETUDES D'EXECUTION GENERAL ET PIQUETAGE DU PROJET	F	2 000,00 €	0,25	500,00 €	0,25	500,00 €	- €
3	MARQUAGE PIQUETAGE DES RESEAUX EXISTANTS SUITE AUX DEMANDES DE DICT	F	1 000,00 €	0,25	250,00 €	0,25	250,00 €	- €
4	MAINTIEN EN SERVICE DU RESEAU D'EAUX USEES EXISTANT EN PHASE TRAVAUX	F	1 500,00 €	0,50	750,00 €	0,50	750,00 €	- €
5	CONSTAT D'HUISSIER AVANT ET APRES TRAVAUX	F	1 350,00 €	0,25	337,50 €	0,25	337,50 €	- €
	<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>2 837,50 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 837,50 €</b>	- €

#### ANTENNES PRINCIPALES

7	TRANCHEES COUV. 1,00 M POUR CANALISATION EU Ø 200 MM SOUS VOIRIE	ML	15,00 €	437,00	6 555,00 €	464,00	6 960,00 €	405,00 €
8	TRANCHEES COUV. 1,00 M POUR CANALISATION EU Ø 200 MM HORS VOIRIE	ML	17,00 €	308,00	5 236,00 €	246,50	4 190,50 €	- 1 045,50 €
<b>PN26</b>	<b>P.V. TRANCHEE MANUELLE ENTRE RESEAU</b>	<b>ML</b>	<b>75,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>72,50</b>	<b>5 437,50 €</b>	<b>5 437,50 €</b>
13	P.V. SURPROFONDEUR DE TRANCHEE	DM/M	4,00 €	5500,00	22 000,00 €	12412,92	49 651,68 €	27 651,68 €
14	MATERIAUX DE REMPL. EN TRANCHEE - GRAVETTE 4/12	M3	35,00 €	403,00	14 105,00 €	928,75	32 506,25 €	18 401,25 €
15	COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE EN GRAVE NAT.0/60	M3	25,00 €	1066,00	26 650,00 €	3181,41	79 535,25 €	52 885,25 €
16	COUCHE DE BASE CHAUSSEE GRAVE CONCAS.0/20 OU 0/31.5	M3	55,00 €	176,00	9 680,00 €	292,80	16 104,00 €	6 424,00 €
18	GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT	M2	2,00 €	420,00	840,00 €	0,00	- €	- 840,00 €
25	REVETEMENT PROVISOIRE GRAVE BITUME GB 0/14 EPAISSEUR 6 CM ET COUCHE D'IMPREGNATION	M3	516,00 €	48,00	24 768,00 €	0,00	- €	- 24 768,00 €
26	REVETEMENT TRICOUCHE	M2	9,12 €	200,00	1 824,00 €	0,00	- €	- 1 824,00 €
27	RABOTTAGE DE CHAUSSEE	M2	7,16 €	1748,00	12 515,68 €	976,00	6 988,16 €	- 5 527,52 €
<b>PN1</b>	<b>P.V. COUCHE D'IMPREGNATION A LA COUCHE D'ACCROCHAGE</b>	<b>M2</b>	<b>2,50 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>1952,00</b>	<b>4 880,00 €</b>	<b>4 880,00 €</b>
28	ENROBE BITUMINEUX EB 10 rouil 50/70 (NF EN 13108-1)	M2	27,50 €	1748,00	48 070,00 €	1952,00	53 680,00 €	5 610,00 €
29	REFECTION DU MARQUAGE AU SOL	F	1 400,00 €	0,70	980,00 €	0,70	980,00 €	- €
30	CANALISATION EN POLYPROPYLENE SN 10 TYPE AWADUKT A RACCORDEMENT PAR MANCHON ELECTROSOUDE Ø 200 MM	ML	50,00 €	745,00	37 250,00 €	710,50	35 525,00 €	- 1 725,00 €
35	REGARD ETANCHE POLYPROPYLENE PROF.1.50 M DN 800 A RACCORDEMENT PAR MANCHON ELECTROSOUDE	U	1 486,00 €	11,00	16 346,00 €	13,00	19 318,00 €	2 972,00 €
36	P.V. POUR SURPROFONDEUR DE REGARD POLYPROPYLENE - DN 800	DM	66,00 €	8,00	528,00 €	98,00	6 468,00 €	5 940,00 €
37	REGARD ETANCHE POLYPROPYLENE PROF.1.50 M DN 1000 A RACCORDEMENT PAR MANCHON ELECTROSOUDE	U	1 883,00 €	10,00	18 830,00 €	0,00	- €	- 1 883,00 €
38	P.V. POUR SURPROFONDEUR DE REGARD POLYPROPYLENE - DN 1000	DM	83,00 €	110,00	9 130,00 €	0,00	- €	- 9 130,00 €
<b>PN4</b>	<b>POSE D'UNE DALLE PORTE TAMPON EN REMPLACEMENT SUR REGARD EXISTANT</b>	<b>U</b>	<b>280,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>1,00</b>	<b>280,00 €</b>	<b>280,00 €</b>

44	DISPO.FERMETURE - D400 DE TYPE OPTIMA ARTICULE TRAFIC MOYEN POIDS MINI 65 KG	U	235,00 €	21,00	4 935,00 €	16,00	3 760,00 €	- 1 175,00 €
<b>PN3</b>	<b>DEPOSE / REPOSE CANALISATION PE25 + RACCORDEMENT</b>	<b>U</b>	<b>520,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>1,00</b>	<b>520,00 €</b>	<b>520,00 €</b>
<b>PN30</b>	<b>FOURNITURE SEULE D'UNE BOUCHE A CLE</b>	<b>U</b>	<b>120,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>1,00</b>	<b>120,00 €</b>	<b>120,00 €</b>
46	RACCORDEMENT CANALISATION EU SUR RESEAU EXISTANT EU	F	210,00 €	3,00	630,00 €	6,00	1 260,00 €	630,00 €
19	PLUS VALUE POUR CROISEMENT DE BUSE QUELQUE SOIT LE DIAMETRE	F	400,00 €	2,00	800,00 €	5,00	2 000,00 €	1 200,00 €
21	BETON COURANT DOSE A 250 KG TYPE C25/30	M3	125,00 €	6,00	750,00 €	3,00	375,00 €	- 375,00 €
22	GRILLAGE AVERTISSEUR AVEC FIL METALLIQUE	ML	0,85 €	745,00	633,25 €	710,50	603,93 €	- 29,33 €
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>			<b>263 055,93 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>331 143,27 €</b>	<b>68 087,34 €</b>

**DRAINAGE DES VENUES D'EAU INTERCEPTEES**

12	TRANCHEE COUV.1.00 M POUR CANALISATION Ø < OU = A 160 MM	ML	15,00 €	24,00	360,00 €	0,00	- €	- 360,00 €
14	MATERIAUX DE REMPL. EN TRANCHEE - GRAVETTE 4/12	M3	35,00 €	7,00	245,00 €	0,00	- €	- 245,00 €
15	COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE EN GRAVE NAT.0/60	M3	25,00 €	13,00	325,00 €	0,00	- €	- 325,00 €
16	COUCHE DE BASE CHAUSSEE GRAVE CONCAS.0/20 OU 0/31.5	M3	55,00 €	5,00	275,00 €	0,00	- €	- 275,00 €
18	GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT	M2	2,00 €	48,00	96,00 €	0,00	- €	- 96,00 €
25	REVETEMENT PROVISOIRE GRAVE BITUME GB 0/14 EPAISSEUR 6 CM ET COUCHE D'IMPREGNATION	M3	516,00 €	2,00	1 032,00 €	0,00	- €	- 1 032,00 €
27	RABOTTAGE DE CHAUSSEE	M2	7,16 €	48,00	343,68 €	0,00	- €	- 343,68 €
28	ENROBE BITUMEUX EB 10 roui 50/70 (NF EN 13108-1)	M2	27,50 €	48,00	1 320,00 €	0,00	- €	- 1 320,00 €
20	DRAIN PVC DN 160 MM	ML	28,00 €	24,00	672,00 €	0,00	- €	- 672,00 €
21	BETON COURANT DOSE A 250 KG TYPE C25/30	M3	125,00 €	6,00	750,00 €	0,00	- €	- 750,00 €
22	GRILLAGE AVERTISSEUR AVEC FIL METALLIQUE	ML	0,85 €	24,00	20,40 €	0,00	- €	- 20,40 €
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>			<b>5 439,08 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>- 5 439,08 €</b>

**RACCORDEMENT DES ANTENNES SECONDAIRES**

7	TRANCHEES COUV. 1.00 M POUR CANALISATION EU Ø 200 MM SOUS VOIRIE	ML	15,00 €	24,00	360,00 €	27,00	405,00 €	45,00 €
8	TRANCHEES COUV. 1.00 M POUR CANALISATION EU Ø 200 MM HORS VOIRIE	ML	17,00 €	24,00	408,00 €	0,00	- €	- 408,00 €
13	P.V. SURPROFONDEUR DE TRANCHEE	DM/M	4,00 €	344,00	1 376,00 €	563,50	2 254,00 €	878,00 €
14	MATERIAUX DE REMPL. EN TRANCHEE - GRAVETTE 4/12	M3	35,00 €	20,00	700,00 €	145,75	5 101,25 €	4 401,25 €
15	COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE EN GRAVE NAT.0/60	M3	25,00 €	29,00	725,00 €	74,10	1 852,50 €	1 127,50 €
16	COUCHE DE BASE CHAUSSEE GRAVE CONCAS.0/20 OU 0/31.5	M3	55,00 €	6,00	330,00 €	0,00	- €	- 330,00 €
25	REVETEMENT PROVISOIRE GRAVE BITUME GB 0/14 EPAISSEUR 6 CM ET COUCHE D'IMPREGNATION	M3	516,00 €	2,00	1 032,00 €	0,00	- €	- 1 032,00 €
27	RABOTTAGE DE CHAUSSEE	M2	7,16 €	96,00	687,36 €	0,00	- €	- 687,36 €
28	ENROBE BITUMEUX EB 10 roui 50/70 (NF EN 13108-1)	M2	27,50 €	96,00	2 640,00 €	0,00	- €	- 2 640,00 €
30	CANALISATION EN POLYPROPYLENE SN 10 TYPE AWADUKT A RACCORDEMENT PAR MANCHON ELECTROSOUDE Ø 200 MM	ML	50,00 €	48,00	2 400,00 €	27,00	1 350,00 €	- 1 050,00 €
<b>PN31</b>	<b>CULOTTE DE BRANCHEMENT EN POLYPROPYLENE</b>	<b>U</b>	<b>450,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>1,00</b>	<b>450,00 €</b>	<b>450,00 €</b>
35	REGARD ETANCHE POLYPROPYLENE PROF.1.50 M DN 800 A RACCORDEMENT PAR MANCHON ELECTROSOUDE	U	1 486,00 €	4,00	5 944,00 €	1,00	1 486,00 €	- 4 458,00 €



36	P.V POUR SURPROFONDEUR DE REGARD POLYPROPYLENE - DN 800	DM	66,00 €	20,00	1 320,00 €	1,00	66,00 €	- 1 254,00 €
44	DISPO.FERMETURE - D400 DE TYPE OPTIMA ARTICULE TRAFIC MOYEN POIDS MINI 65 KG	U	235,00 €	4,00	940,00 €	1,00	235,00 €	- 705,00 €
46	RACCORDEMENT CANALISATION EU SUR RESEAU EXISTANT EU	F	210,00 €	4,00	840,00 €	3,00	630,00 €	- 210,00 €
21	BETON COURANT DOSE A 250 KG TYPE C25/30	M3	125,00 €	6,00	750,00 €	2,00	250,00 €	- 500,00 €
22	GRILLAGE AVERTISSEUR AVEC FIL METALLIQUE	ML	0,85 €	48,00	40,80 €	27,00	22,95 €	- 17,85 €
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20 493,16 €</b>			<b>14 102,70 €</b>		<b>- 6 390,46 €</b>

**RACCORDEMENT DES BRANCHEMENTS EU**

12	TRANCHEE COUV.1.00 M POUR CANALISATION Ø < OU = A 160 MM	ML	15,00 €	199,00	2 985,00 €	71,00	1 065,00 €	- 1 920,00 €
13	P.V. SURPROFONDEUR DE TRANCHEE	DM/M	4,00 €	0,00	- €	292,75	1 171,00 €	1 171,00 €
14	MATERIAUX DE REMPL. EN TRANCHEE - GRAVETTE 4/12	M3	35,00 €	49,00	1 715,00 €	34,00	1 190,00 €	- 525,00 €
15	COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE EN GRAVE NAT.0/60	M3	25,00 €	180,00	4 500,00 €	56,80	1 420,00 €	- 3 080,00 €
16	COUCHE DE BASE CHAUSSEE GRAVE CONCAS.0/20 OU 0/31.5	M3	55,00 €	36,00	1 980,00 €	0,00	- €	- 1 980,00 €
25	REVETEMENT PROVISOIRE GRAVE BITUME GB 0/14 EPAISSEUR 6 CM ET COUCHE D'IMPREGNATION	M3	516,00 €	4,00	2 064,00 €	0,00	- €	- 2 064,00 €
27	RABOTTAGE DE CHAUSSEE	M2	7,16 €	166,00	1 188,56 €	0,00	- €	- 1 188,56 €
28	ENROBE BITUMINEUX EB 10 roui 50/70 (NF EN 13108-1)	M2	27,50 €	166,00	4 565,00 €	0,00	- €	- 4 565,00 €
31	CANALISATION EN POLYPROPYLENE SN 10 TYPE AWADUKT A RACCORDEMENT PAR MANCHON ELECTROSOUDE Ø 160 MM	ML	55,00 €	199,00	10 945,00 €	71,00	3 905,00 €	- 7 040,00 €
<b>PN31</b>	<b>CULOTTE DE BRANCHEMENT EN POLYPROPYLENE</b>	<b>U</b>	<b>450,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>11,00</b>	<b>4 950,00 €</b>	<b>4 950,00 €</b>
39	REGARDS D'INSPECTION POLYPROPYLENE QUELQUE SOIT LA HAUTEUR ET QUELQUE SOIT LE NOMBRE D'ENTREE DN 600 A RACCORDEMENT PAR MANCHON ELECTROSOUDE	U	1 023,00 €	20,00	20 460,00 €	7,00	7 161,00 €	- 13 299,00 €
44	DISPO.FERMETURE - D400 DE TYPE OPTIMA ARTICULE TRAFIC MOYEN POIDS MINI 65 KG	U	235,00 €	20,00	4 700,00 €	7,00	1 645,00 €	- 3 055,00 €
<b>PN5</b>	<b>REGARDS D'INSPECTION PEHD DN 400 + DISPO. FERMETURE</b>	<b>U</b>	<b>630,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>4,00</b>	<b>2 520,00 €</b>	<b>2 520,00 €</b>
<b>PN32</b>	<b>RACCORDEMENT BRANCHEMENT EU SUR RESEAU EXISTANT EU</b>	<b>U</b>	<b>160,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>4,00</b>	<b>640,00 €</b>	<b>640,00 €</b>
46	RACCORDEMENT CANALISATION EU SUR RESEAU EXISTANT EU	F	210,00 €	0,00	- €	2,00	420,00 €	420,00 €
21	BETON COURANT DOSE A 250 KG TYPE C25/30	M3	125,00 €	6,00	750,00 €	4,00	500,00 €	- 250,00 €
22	GRILLAGE AVERTISSEUR AVEC FIL METALLIQUE	ML	0,85 €	199,00	169,15 €	71,00	60,35 €	- 108,80 €
23	TRVERSEE DE BUSE OU FOSSE POUR BRANCHEMENT EU	F	250,00 €	10,00	2 500,00 €	5,00	1 250,00 €	- 1 250,00 €
24	TRVERSEE DE MUR POUR BRANCHEMENT EU	F	400,00 €	2,00	800,00 €	1,00	400,00 €	- 400,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59 321,71 €</b>			<b>28 297,35 €</b>		<b>- 3 223,36 €</b>

**DIVERS**

77	SUPPRESSION DES ANCIENS REGARDS EU ET DES ANCIENS TAMPONS DE REGARDS EU EXISTANTS	F	2 000,00 €	0,50	1 000,00 €	1,10	2 200,00 €	1 000,00 €
<b>PN28</b>	<b>REPRISE D'ACCOTEMENT EN GNT</b>	<b>ML</b>	<b>10,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>474,93</b>	<b>4 749,30 €</b>	<b>4 749,30 €</b>
<b>PN16</b>	<b>REPRISE D'ACCOTEMENT EN TERRE VEGETALE</b>	<b>M2</b>	<b>12,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>388,96</b>	<b>4 667,52 €</b>	<b>4 667,52 €</b>
<b>PN29</b>	<b>PLUS-VALUE DEMOLITION DALLAGE BETON SOUS VOIRIE</b>	<b>ML</b>	<b>11,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>93,00</b>	<b>1 023,00 €</b>	<b>1 023,00 €</b>
78	PLAN DE RECOLEMENT GEOREFERENCE CLASSE DE PRECISION A	U	5 000,00 €	0,25	1 250,00 €	0,25	1 250,00 €	- 400,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 250,00 €</b>			<b>13 889,82 €</b>		<b>11 223,36 €</b>

**REPRISE DU RESEAU DE COLLECTE ROUTE DE PONT DU FOSSE**

**TRAVAUX PREPARATOIRE**

1	INSTALLATION DE CHANTIER	F	4 000,00 €	0,25	1 000,00 €	0,25	1 000,00 €	- €
2	ETUDES D'EXECUTION GENERAL ET PIQUETAGE DU PROJET	F	2 000,00 €	0,25	500,00 €	0,25	500,00 €	- €
3	MARQUAGE PIQUETAGE DES RESEAUX EXISTANTS SUITE AUX DEMANDES DE DICT	F	1 000,00 €	0,25	250,00 €	0,25	250,00 €	- €
4	MAINTIEN EN SERVICE DU RESEAU D'EAUX USEES EXISTANT EN PHASE TRAVAUX	F	1 500,00 €	0,50	750,00 €	0,50	750,00 €	- €
5	CONSTAT DE HUISSIER AVANT ET APRES TRAVAUX	F	1 350,00 €	0,25	337,50 €	0,00	- €	- 337,50 €
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 837,50 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>- 337,50 €</b>

**ANTENNES PRINCIPALES**

9	TRANCHEES COUV. 1,00 M POUR CANALISATION EU Ø 315 MM SOUS VOIRIE	ML	18,00 €	230,00	4 140,00 €	226,50	4 077,00 €	- 63,00 €
13	P.V. SURPROFONDEUR DE TRANCHEE	DM/M	4,00 €	1560,00	6 240,00 €	709,00	2 836,00 €	- 3 404,00 €
14	MATERIAUX DE REMPL. EN TRANCHEE - GRAVETTE 4/12	M3	35,00 €	137,00	4 795,00 €	154,50	5 407,50 €	612,50 €
15	COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE EN GRAVE NAT.0/60	M3	25,00 €	250,00	6 250,00 €	283,25	7 081,25 €	831,25 €
16	COUCHE DE BASE CHAUSSEE GRAVE CONCAS.0/20 OU 0/31.5	M3	55,00 €	73,00	4 015,00 €	138,30	7 606,50 €	3 591,50 €
25	RENETEMENT PROVISOIRE GRAVE BITUME GB 0/14 EPAISSEUR 6 CM ET COUCHE D'IMPREGNATION	M3	516,00 €	22,00	11 352,00 €	0,00	- €	- 11 352,00 €
27	RABOTTAGE DE CHAUSSEE	M2	7,16 €	750,00	5 370,00 €	597,00	4 274,52 €	- 1 095,48 €
28	ENROBE BITUMINEUX EB 10 roui 50/70 (NF EN 13108-1)	M2	27,50 €	750,00	20 625,00 €	597,00	16 417,50 €	- 4 207,50 €
29	REFECTION DU MARQUAGE AU SOL	F	1 400,00 €	0,30	420,00 €	0,45	630,00 €	210,00 €
34	CANALISATION POLYCHLORURE VINYLE CR16 Ø 315 CR16	ML	57,00 €	230,00	13 110,00 €	195,50	11 143,50 €	- 1 966,50 €
35	REGARD ETANCHE POLYPROPYLENE PROF.1,50 M DN 800 A RACCORDEMENT PAR MANCHON ELECTROSOUDE	U	1 486,00 €	0,00	- €	2,00	2 972,00 €	2 972,00 €
36	P.V. POUR SURPROFONDEUR DE REGARD POLYPROPYLENE - DN 800	DM	66,00 €	0,00	- €	17,00	1 122,00 €	1 122,00 €
40	REGARD ETANCHE PEHD - PROFONDEUR 1,50 M POUR UN OUVRAGE DE Ø 800 MM	U	550,00 €	3,00	1 650,00 €	2,00	1 100,00 €	- 550,00 €
41	P.V. POUR SURPROFONDEUR DE REGARD PEHD - DN 800	DM	50,00 €	3,00	150,00 €	0,00	- €	- 150,00 €
42	REGARD ETANCHE PEHD - PROFONDEUR 1,50 M POUR UN OUVRAGE DE Ø 1000 MM	U	600,00 €	2,00	1 200,00 €	0,00	- €	- 1 200,00 €
43	P.V. POUR SURPROFONDEUR DE REGARD PEHD - DN 1000	DM	55,00 €	30,00	1 650,00 €	0,00	- €	- 1 650,00 €
44	DISPO.FERMETURE - D400 DE TYPE OPTIMA ARTICULE TRAFIC MOYEN POIDS MINI 65 KG	U	235,00 €	5,00	1 175,00 €	4,00	940,00 €	- 235,00 €
PN2	CONDAMNATION DE RESEAU EXISTANT : FLEXSEAL + BOUCHON	U	400,00 €	0,00	- €	5,00	2 000,00 €	2 000,00 €
PN3	DEPOSE / REPOSE CANALISATION PE25 + RACCORDEMENT	U	520,00 €	0,00	- €	1,00	520,00 €	520,00 €
46	RACCORDEMENT CANALISATION EU SUR RESEAU EXISTANT EU	F	210,00 €	2,00	420,00 €	2,00	420,00 €	- €
21	BETON COURANT DOSE A 250 KG TYPE C25/30	M3	125,00 €	4,00	500,00 €	3,50	437,50 €	- 62,50 €
22	GRILLAGE AVERTISSEUR AVEC FIL METALLIQUE	ML	0,85 €	230,00	195,50 €	195,50	166,18 €	- 29,33 €
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>83 257,50 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>83 257,50 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>69 151,45 €</b>	<b>- 14 106,05 €</b>

**RACCORDEMENT DES ANTENNES SECONDAIRES**

7	TRANCHEES COUV. 1,00 M POUR CANALISATION EU Ø 200 MM SOUS VOIRIE	ML	15,00 €	8,00	120,00 €	6,00	90,00 €	- 30,00 €
---	--	----	---------	------	----------	------	---------	-----------





9	TRANCHEES COUV. 1,00 M POUR CANALISATION EU Ø 315 MM SOUS VOIRIE	ML	18,00 €	14,00	252,00 €	2,50	45,00 €	- 207,00 €
13	P.V. SURPROFONDEUR DE TRANCHEE	DM/M	4,00 €	0,00	- €	40,00	160,00 €	160,00 €
14	MATERIAUX DE REMPL. EN TRANCHEE - GRAVETTE 4/12	M3	35,00 €	9,00	315,00 €	5,95	208,25 €	- 106,75 €
15	COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE EN GRAVE NAT.0/60	M3	25,00 €	18,00	450,00 €	11,05	276,25 €	- 173,75 €
16	COUCHE DE BASE CHAUSSEE GRAVE CONCAS.0/20 OU 0/31.5	M3	55,00 €	6,00	330,00 €	0,00	- €	- 330,00 €
25	REVETEMENT PROVISoire GRAVE BITUME GB 0/14 EPAISSEUR 6 CM ET COUCHE D'IMPREGNATION	M3	516,00 €	2,00	1 032,00 €	0,00	- €	- 1 032,00 €
27	RABOTTAGE DE CHAUSSEE	M2	7,16 €	44,00	315,04 €	0,00	- €	- 315,04 €
28	ENROBE BITUMINEUX EB 10 roull 50/70 (NF EN 13108-1)	M2	27,50 €	44,00	1 210,00 €	0,00	- €	- 1 210,00 €
33	CANALISATION POLYCHLORURE VINYLE CR16 Ø 200	ML	28,50 €	8,00	228,00 €	6,00	171,00 €	- 57,00 €
34	CANALISATION POLYCHLORURE VINYLE CR16 Ø 315	ML	57,00 €	14,00	798,00 €	2,50	142,50 €	- 655,50 €
40	REGARD ETANCHE PHD - PROFONDEUR 1,50 M POUR UN OUVRAGE DE Ø 800 MM	U	550,00 €	1,00	550,00 €	0,00	- €	- 550,00 €
PN4	POSE D'UNE DALLE PORTE TAMPON EN REMPLACEMENT SUR REGARD EXISTANT	U	280,00 €	0,00	- €	1,00	280,00 €	280,00 €
44	DISPO.FERMETURE - D400 DE TYPE OPTIMA ARTICULE TRAFIC MOYEN POIDS MINI 65 KG	U	235,00 €	1,00	235,00 €	1,00	235,00 €	- €
46	RACCORDEMENT CANALISATION EU SUR RESEAU EXISTANT EU	F	210,00 €	3,00	630,00 €	4,00	840,00 €	210,00 €
21	BETON COURANT DOSE A 250 KG TYPE C25/30	M3	125,00 €	4,00	500,00 €	1,00	125,00 €	- 375,00 €
22	GRILLAGE AVERTISSEUR AVEC FIL METALLIQUE	ML	0,85 €	8,00	6,80 €	2,50	2,13 €	- 4,68 €
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6 971,84 €</b>	<b>69,00</b>	<b>6 971,84 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 575,13 €</b>	<b>- 4 396,72 €</b>

**RACCORDEMENT DES BRANCHEMENTS EU**

12	TRANCHEE COUV.1,00 M POUR CANALISATION Ø < OU = A 160 MM	ML	15,00 €	18,00	270,00 €	32,30	484,50 €	214,50 €
14	MATERIAUX DE REMPL. EN TRANCHEE - GRAVETTE 4/12	M3	35,00 €	5,00	175,00 €	19,38	678,30 €	503,30 €
15	COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE EN GRAVE NAT.0/60	M3	25,00 €	9,00	225,00 €	40,38	1 009,50 €	784,50 €
16	COUCHE DE BASE CHAUSSEE GRAVE CONCAS.0/20 OU 0/31.5	M3	55,00 €	4,00	220,00 €	0,00	- €	- 220,00 €
25	REVETEMENT PROVISoire GRAVE BITUME GB 0/14 EPAISSEUR 6 CM ET COUCHE D'IMPREGNATION	M3	516,00 €	1,00	516,00 €	0,00	- €	- 516,00 €
27	RABOTTAGE DE CHAUSSEE	M2	7,16 €	36,00	257,76 €	0,00	- €	- 257,76 €
28	ENROBE BITUMINEUX EB 10 roull 50/70 (NF EN 13108-1)	M2	27,50 €	36,00	990,00 €	0,00	- €	- 990,00 €
32	CANALISATION POLYCHLORURE VINYLE CR8 Ø 160	ML	18,00 €	18,00	324,00 €	32,30	581,40 €	257,40 €
45	TABOURET DE BRANCHEMENT CORPS Ø 315 MM ENTREE / SORTIE Ø 160 MM ET DISPO DE FERMETURE CLASSE D400	U	150,00 €	3,00	450,00 €	3,00	450,00 €	- €
46	RACCORDEMENT CANALISATION EU SUR RESEAU EXISTANT EU	F	210,00 €	0,00	- €	3,00	630,00 €	630,00 €
21	BETON COURANT DOSE A 250 KG TYPE C25/30	M3	125,00 €	2,00	250,00 €	2,00	250,00 €	- €
22	GRILLAGE AVERTISSEUR AVEC FIL METALLIQUE	ML	0,85 €	18,00	15,30 €	32,30	27,46 €	- 12,16 €
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3 693,06 €</b>	<b>107,00</b>	<b>3 693,06 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4 111,16 €</b>	<b>4 111,16 €</b>

**DIVERS**

77	SUPPRESSION DES ANCIENS REGARDS EU ET DES ANCIENS TAMPONS DE REGARDS EU EXISTANTS	F	2 000,00 €	0,50	1 000,00 €	0,50	1 000,00 €	- €
78	PLAN DE RECOLEMENT GEOREFERENCE CLASSE DE PRECISION A	U	5 000,00 €	0,25	1 250,00 €	0,25	1 250,00 €	- €
	<b>TOTAL</b>				<b>2 250,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 250,00 €</b>	<b>- €</b>

<b>PARTIE EAUX USEES TOTAL HT</b>	<b>452 407,28 €</b>
<b>PARTIE EAUX USEES TVA</b>	<b>90 481,46 €</b>
<b>PARTIE EAUX USEES TOTAL TTC</b>	<b>542 888,74 €</b>

<b>470 858,36 €</b>	<b>18 451,08 €</b>
<b>94 171,67 €</b>	<b>3 690,22 €</b>
<b>565 030,03 €</b>	<b>22 141,30 €</b>

**MISE AUX NORMES DE LA DEFENSE INCENDIE DE LA GARENNE**

**TRAVAUX PREPARATOIRE**

1	INSTALLATION DE CHANTIER	F	4 000,00 €	0,25	1 000,00 €	0,25	1 000,00 €	- €
2	ETUDES D'EXECUTION GENERAL ET PIQUETAGE DU PROJET	F	2 000,00 €	0,25	500,00 €	0,25	500,00 €	- €
3	MARQUAGE PIQUETAGE DES RESEAUX EXISTANTS SUITE AUX DEMANDES DE DICT	F	1 000,00 €	0,25	250,00 €	0,25	250,00 €	- €
5	CONSTAT DE HUISSIER AVANT ET APRES TRAVAUX	F	1 350,00 €	0,25	337,50 €	0,00	- €	- 337,50 €
	<b>TOTAL</b>				<b>2 087,50 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 750,00 €</b>	<b>- 337,50 €</b>

**ANTENNE PRINCIPALE**

10	TRANCHEES COUV.1,2 M POUR LIGNE CANALISATION AEP Ø < OU = A 125 MM	ML	13,00 €	340,00	4 420,00 €	459,60	5 974,80 €	1 554,80 €
11	TRANCHEES COUV.1,2 M POUR DEUX CANALISATIONS AEP Ø < OU = A 125 MM	ML	14,50 €	0,00	- €	44,50	645,25 €	645,25 €
13	P.V. SURPROFONDEUR DE TRANCHEE	DM/M	4,00 €	300,00	1 200,00 €	192,00	768,00 €	- 432,00 €
14	MATERIAUX DE REMPL. EN TRANCHEE - GRAVETTE 4/12	M3	35,00 €	77,00	2 695,00 €	120,98	4 234,30 €	1 539,30 €
15	COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE EN GRAVE NAT.0/60	M3	25,00 €	78,00	1 950,00 €	167,03	4 175,75 €	2 225,75 €
16	COUCHE DE BASE CHAUSSEE GRAVE CONCAS.0/20 OU 0/31.5	M3	55,00 €	18,00	990,00 €	81,30	4 471,50 €	3 481,50 €
24	TRAVERSEE DE MUR POUR BRANCHEMENT EU	F	400,00 €	0,00	- €	1,00	400,00 €	400,00 €
27	RABOTTAGE DE CHAUSSEE	M2	7,16 €	200,00	1 432,00 €	120,50	862,78 €	- 569,22 €
PN1	<b>P.V. COUCHE D'IMPREGNATION A LA COUCHE D'ACCROCHAGE</b>	<b>M2</b>	<b>2,50 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>42,00</b>	<b>105,00 €</b>	<b>- 5,00 €</b>
26	REVETEMENT TRICOUCHE	M2	9,12 €	0,00	- €	199,00	1 814,88 €	1 814,88 €
28	ENROBE BITUMEUX EB 10 roull 50/70 (NF EN 13108-1)	M2	27,50 €	200,00	5 500,00 €	42,00	1 155,00 €	- 445,00 €
47	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 125 MM Y COMPRIS ENSEMBLE DES PIECES SPECIALES DE RACCORDEMENTS MANCHONS DE RACCORDS ELECTROSOUDES ET COUDES TOUT ANGLES	ML	27,50 €	340,00	9 350,00 €	361,00	9 927,50 €	7,50 €
PN46	<b>CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 63 MM</b>	<b>ML</b>	<b>18,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>16,00</b>	<b>288,00 €</b>	<b>18,00 €</b>
PN6	<b>CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 25 MM</b>	<b>ML</b>	<b>10,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>142,10</b>	<b>1 421,00 €</b>	<b>1 11,00 €</b>
21	BETON COURANT DOSE A 250 KG TYPE C25/30	M3	125,00 €	4,00	500,00 €	2,50	312,50 €	- 17,50 €
22	GRILLAGE AVERTISSEUR AVEC FIL METALLIQUE	ML	0,85 €	340,00	289,00 €	519,10	441,24 €	2,24 €
67	RACCORDEMENT RESEAU AEP SUR RESEAU EXISTANT	F	340,00 €	2,00	680,00 €	8,00	2 720,00 €	2 040,00 €

Envoyé en préfecture le 09/04/2026  
 Reçu en préfecture le 09/04/2026  
 Publié le 09/04/2026  
 ID : 005-210501458-20260331-AVENANT\_1-DE



68	TRaversee de ruisseau	F	1,00	1 610,00 €	1,00	1 610,00 €	1,00	1 610,00 €	- €
69	DEMONTAGE ET REMISE EN PLACE D'UN ESCALIER EN TRAVERSE DE CHEMIN DE FER	F	1,00	3 800,00 €	1,00	3 800,00 €	1,00	3 800,00 €	- €
70	FONCAGE HORIZONTAL DN 250 MM LONGUEUR 15 M	F	1,00	14 000,00 €	1,00	14 000,00 €	1,00	14 000,00 €	- €
PN25	Regard PI existant amont BOUCHON OU PLAQUE PLEINE - CONDAMNATION ANCIENNE CONDUITE PE 63 Raccordement au niveau du PI	U	0,00	100,00 €	0,00	- €	1,00	100,00 €	100,00 €
66	REGARD PREFABRIQUE - PROFONDEUR 1,50 M à 2,00 M - RADIER GRAVIER POUR UN OUVRAGE DE 1500 x 1000 MM	U	1,00	1 910,00 €	1,00	1 910,00 €	0,00	- €	- 1 910,00 €
PN45	REGARD PREFABRIQUE - PROFONDEUR 1,50 M à 2,00 M - RADIER GRAVIER POUR UN OUVRAGE DE 2000 x 1000 MM	U	0,00	2 650,00 €	0,00	- €	1,00	2 650,00 €	2 650,00 €
44	DISPO.FERMETURE - D400 DE TYPE OPTIMA ARTICULE TRAFIC MOYEN POIDS MINI 65 KG FOURNITURE ET POSE	U	1,00	235,00 €	1,00	235,00 €	1,00	235,00 €	- €
50	COLLET BRIDE ELECTROSOUDEABLE Y COMPRIS BRIDE ACIER POUR Ø 125 MM DN 100 MM	U	1,00	220,00 €	1,00	220,00 €	1,00	220,00 €	- €
51	TE TUBULURE BRIDE PN 16 DN 100 MM	U	1,00	210,00 €	1,00	210,00 €	2,00	420,00 €	210,00 €
52	ROBINET-VANNE OPERCULE CAOUTCHOUC PN 16 BARS POUR UN DN 100 MM	U	1,00	255,00 €	1,00	255,00 €	1,00	255,00 €	- €
53	ADAPTATEUR A BRIDE DN 100 MM DE TYPE AQUAFAS	U	2,00	200,00 €	2,00	400,00 €	2,00	400,00 €	- €
PN27	ROBINET-VANNE OPERCULE CAOUTCHOUC PN 16 BARS POUR UN DN 60 MM	U	0,00	235,00 €	0,00	- €	1,00	235,00 €	235,00 €
PN33	ADAPTATEUR A BRIDE DN 60 MM DE TYPE AQUAFAS	U	0,00	180,00 €	0,00	- €	1,00	180,00 €	180,00 €
PN7	KIT DE BRANCHEMENT ELECTROSOUDEABLE POUR CANALISATION JUSQU'A Ø 125 / DN25 MM FOURNITURE ET POSE	U	0,00	220,00 €	0,00	- €	3,00	660,00 €	660,00 €
PN8	ENSEMBLE DE COMPTAGE (SANS COMPTEUR) DN 15 FOURNITURE ET POSE	U	0,00	290,00 €	0,00	- €	2,00	580,00 €	580,00 €
PN43	FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE + TETE DE CHAT POUR PUISAGE	U	0,00	180,00 €	0,00	- €	1,00	180,00 €	180,00 €
PN20	FOURNITURE ET POSE D'UN COLLIER DE PRISE EN CHARGE POUR PEHD 40	U	0,00	180,00 €	0,00	- €	1,00	180,00 €	180,00 €
PN42	FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 20 ET VENTOUSE	U	0,00	650,00 €	0,00	- €	1,00	650,00 €	650,00 €
PN47	REGARD COMPTEUR ISOLE	U	0,00	450,00 €	0,00	- €	1,00	450,00 €	450,00 €
65	Regard particulier n°1 - Amont REGARD PREFABRIQUE - PROFONDEUR 1,50 M à 2,00 M - RADIER GRAVIER POUR UN OUVRAGE DE 1000 x 1000 MM	U	0,00	910,00 €	0,00	- €	1,00	910,00 €	910,00 €
44	DISPO.FERMETURE - D400 DE TYPE OPTIMA ARTICULE TRAFIC MOYEN POIDS MINI 65 KG FOURNITURE ET POSE	U	0,00	235,00 €	0,00	- €	1,00	235,00 €	235,00 €
PN7	KIT DE BRANCHEMENT ELECTROSOUDEABLE POUR CANALISATION JUSQU'A Ø 125 / DN25 MM FOURNITURE ET POSE	U	0,00	220,00 €	0,00	- €	3,00	660,00 €	660,00 €
PN8	ENSEMBLE DE COMPTAGE (SANS COMPTEUR) DN 15 FOURNITURE ET POSE	U	0,00	290,00 €	0,00	- €	2,00	580,00 €	580,00 €
PN25	BOUCHON OU PLAQUE PLEINE - CONDAMNATION ANCIENNE CONDUITE PE 63	U	0,00	100,00 €	0,00	- €	1,00	100,00 €	100,00 €
65	Regard particulier n°2 - Aval REGARD PREFABRIQUE - PROFONDEUR 1,50 M à 2,00 M - RADIER GRAVIER POUR UN OUVRAGE DE 1000 x 1000 MM	U	0,00	910,00 €	0,00	- €	1,00	910,00 €	910,00 €
44	DISPO.FERMETURE - D400 DE TYPE OPTIMA ARTICULE TRAFIC MOYEN POIDS MINI 65 KG FOURNITURE ET POSE	U	0,00	235,00 €	0,00	- €	1,00	235,00 €	235,00 €
PN7	KIT DE BRANCHEMENT ELECTROSOUDEABLE POUR CANALISATION JUSQU'A Ø 125 / DN25 MM FOURNITURE ET POSE	U	0,00	220,00 €	0,00	- €	2,00	440,00 €	440,00 €
PN8	ENSEMBLE DE COMPTAGE (SANS COMPTEUR) DN 15 FOURNITURE ET POSE	U	0,00	290,00 €	0,00	- €	1,00	290,00 €	290,00 €

Regard PI de la Garenne									
65	REGARD PREFABRIQUE - PROFONDEUR 1,50 M à 2,00 M - RADIER GRAVIER POUR UN OUVRAGE DE 1000 x 1000 MM	U	910,00 €	1,00	910,00 €	1,00	910,00 €	1,00	910,00 €
44	DISPO.FERMETURE - D400 DE TYPE OPTIMA ARTICULE TRAFIC MOYEN POIDS MINI 65 KG FOURNITURE ET POSE	U	235,00 €	1,00	235,00 €	1,00	235,00 €	1,00	235,00 €
50	COLLET BRIDE ELECTROSOUDEABLE Y COMPRIS BRIDE ACIER POUR Ø 125 MM DN 100 MM	U	220,00 €	2,00	440,00 €	2,00	440,00 €	2,00	440,00 €
52	ROBINET-VANNE OPERCULE CAOUTCHOUC PN 16 BARS POUR UN DN 100 MM	U	255,00 €	1,00	255,00 €	1,00	255,00 €	1,00	255,00 €
53	ADAPTATEUR A BRIDE DN 100 MM DE TYPE AQUAFAST	U	200,00 €	1,00	200,00 €	1,00	200,00 €	1,00	200,00 €
54	POTEAU D'INCENDIE A PRISE APPARENTE DN 100 INCLUS ESSE DE REGLAGE	U	2 100,00 €	1,00	2 100,00 €	1,00	2 100,00 €	1,00	2 100,00 €
55	PROTECTION POTEAU D'INCENDIE EN TUBE ACIER GALVA	U	400,00 €	1,00	400,00 €	1,00	400,00 €	1,00	400,00 €
<b>TOTAL</b>							<b>56 186,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>75 422,50 €</b>
									<b>19 236,50 €</b>

#### DIVERS

76	SUPPRESSION ANCIEN PI DU RESEAU AEP	F	120,00 €	1,00	120,00 €	2,00	240,00 €	2,00	240,00 €
PN44	REMISE EN ETAT DE CHAMP AVEC HERSAGE & SEMENCE DE LUZERNE	F	800,00 €	0,00	- €	1,00	800,00 €	1,00	800,00 €
77	SUPPRESSION DES ANCIENS REGARDS EU ET DES ANCIENS TAMPONS DE REGARDS EU EXISTANTS	F	2 000,00 €	0,00	- €	1,10	2 200,00 €	1,10	2 200,00 €
78	PLAN DE RECOLEMENT GEOREFERENCE CLASSE DE PRECISION A	U	5 000,00 €	0,25	1 250,00 €	0,25	1 250,00 €	0,25	1 250,00 €
79	RINÇAGE ET DESINFECTION DES RESEAUX AEP AVANT MISE EN SERVICE ET ANALYSES BACTERIOLOGIQUES	F	410,00 €	1,00	410,00 €	1,00	410,00 €	1,00	410,00 €
<b>TOTAL</b>							<b>1 780,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4 900,00 €</b>
									<b>3 120,00 €</b>

#### TRAVAUX AU RESERVOIR DES RANGUIS

##### TRAVAUX PREPARATOIRE

1	INSTALLATION DE CHANTIER	F	4 000,00 €	0,20	800,00 €	0,20	800,00 €	0,20	800,00 €
2	ETUDES D'EXECUTION GENERAL ET PIQUETAGE DU PROJET	F	2 000,00 €	0,20	400,00 €	0,20	400,00 €	0,20	400,00 €
3	MARQUAGE PIQUETAGE DES RESEAUX EXISTANTS SUITE AUX DEMANDES DE DICT	F	1 000,00 €	0,25	250,00 €	0,25	250,00 €	0,25	250,00 €
5	CONSTAT DE HUISSIER AVANT ET APRES TRAVAUX	F	1 350,00 €	0,25	337,50 €	0,00	- €	0,00	- 337,50 €
6	ALIMENTATION AEP PROVISOIRE EN PHASE TRAVAUX	F	1 200,00 €	1,00	1 200,00 €	1,00	1 200,00 €	1,00	1 200,00 €
<b>TOTAL</b>							<b>2 987,50 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 650,00 €</b>
									<b>- €</b>

##### TRAVAUX DE CANALISATIONS ET EQUIPEMENTS

11	TRANCHEES COUV.1.2 M POUR DEUX CANALISATIONS AEP Ø < OU = A 125 MM	ML	14,50 €	45,00	652,50 €	42,00	609,00 €	42,00	609,00 €
13	P.V. SURPROFONDEUR DE TRANCHEE	DM/M	4,00 €	1350,00	5 400,00 €	859,50	3 438,00 €	859,50	3 438,00 €
14	MATERIAUX DE REMPL. EN TRANCHEE - GRAVETTE 4/12	M3	35,00 €	36,00	1 260,00 €	36,00	1 260,00 €	36,00	1 260,00 €
16	COUCHE DE BASE CHAUSSEE GRAVE CONCAS.0/20 OU 0/31.5	M3	55,00 €	20,00	1 100,00 €	10,00	550,00 €	10,00	550,00 €
17	MATERIAUX D'ENROBAGE EN TRANCHEE 0/40 ISSU DU CRIBLAGE DES MATERIAUX EXTRAITS DU SITE	M3	10,00 €	405,00	4 050,00 €	405,00	4 050,00 €	405,00	4 050,00 €
PN39	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 25 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	ML	75,00 €	0,00	- €	3,00	225,00 €	3,00	225,00 €



PN21	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 40 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	ML	79,00 €	0,00	- €	7,70	608,30 €	608,30 €
PN19	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 63 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	ML	81,00 €	0,00	- €	8,20	664,20 €	664,20 €
PN14	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 90 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	ML	84,00 €	0,00	- €	8,10	680,40 €	680,40 €
PN9	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 160 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	ML	95,00 €	0,00	- €	2,20	209,00 €	209,00 €
48	CANALISATION FONTE DUCTILE REV. EXT. ZINC-ALU REV. INT. CIMENT C40 JOINT STANDARD NON VERROUILLE DE TYPE NATURAL DN 80 MM	ML	42,60 €	45,00	1 917,00 €	42,00	1 789,20 €	- 127,80 €
49	CANALISATION FONTE DUCTILE REV. EXT. ZINC-ALU REV. INT. CIMENT C40 JOINT STANDARD NON VERROUILLE DE TYPE NATURAL DN 150 MM	ML	62,10 €	45,00	2 794,50 €	42,00	2 608,20 €	- 186,30 €
21	BETON COURANT DOSE A 250 KG TYPE C25/30	M3	125,00 €	6,00	750,00 €	2,50	312,50 €	- 437,50 €
22	GRILLAGE AVERTISSEUR AVEC FIL METALLIQUE	ML	0,85 €	90,00	76,50 €	84,00	71,40 €	- 5,10 €
PN11	ROBINET-VANNE OPERCULE CAOUTCHOUC PN 16 BARS POUR UN DN 80 MM	U	235,00 €	0,00	- €	1,00	235,00 €	235,00 €
67	RACCORDEMENT RESEAU AEP SUR RESEAU EXISTANT	F	340,00 €	2,00	680,00 €	3,00	1 020,00 €	340,00 €
PN12	COLLET BRIDE ELECTROSOUISIBLE Y COMPRIS BRIDE ACIER POUR Ø 90 MM DN 80 MM	U	210,00 €	0,00	- €	6,00	1 260,00 €	1 260,00 €
PN10	COLLET BRIDE ELECTROSOUISIBLE Y COMPRIS BRIDE ACIER POUR Ø 160 MM DN 150 MM	U	370,00 €	0,00	- €	2,00	740,00 €	740,00 €
56	ADAPTATEUR A BRIDE MAJOR STOP FONTE DN 80 MM	U	160,00 €	4,00	640,00 €	0,00	- €	- 640,00 €
57	ADAPTATEUR A BRIDE MAJOR STOP FONTE DN 150 MM	U	250,00 €	4,00	1 000,00 €	0,00	- €	- 1 000,00 €
58	ADAPTATEUR A BRIDE VERROUILLÉ DN 80 MM DE TYPE ULTRAGRIP	U	400,00 €	4,00	1 600,00 €	2,00	800,00 €	- 800,00 €
59	ADAPTATEUR A BRIDE VERROUILLÉ DN 150 MM DE TYPE ULTRAGRIP	U	590,00 €	4,00	2 360,00 €	2,00	1 180,00 €	- 1 180,00 €
60	RAGREAGE ET ÉTANCHÉITÉ DES ANCIENNES TRAVERSES DE PAROI BETON DE LA CHAMBRE DE VANNES	F	700,00 €	2,00	1 400,00 €	2,00	1 400,00 €	- €
61	PERCEMENT PAROI BETON Ø < OU = A 250 MM SUR OUVRAGE ÉTANCHE	F	550,00 €	2,00	1 100,00 €	2,00	1 100,00 €	- €
62	FOURNITRE ET POSE D'UN ROBINET DE REGULATION DE NIVEAU ALTIMETRIQUE A TRANCHE D'EAU REGLABLE DN 100 PN 16	U	2 600,00 €	1,00	2 600,00 €	1,00	2 600,00 €	- €
PN15	PV POUR FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DE REGULATION DE NIVEAU ALTIMETRIQUE A TRANCHE D'EAU REGLABLE REGULTEUR DE PRESSION DN 80 PN 16	F	3 800,00 €	0,00	- €	1,00	3 800,00 €	3 800,00 €
PN13	COMPTEUR DN80	U	800,00 €	0,00	- €	1,00	800,00 €	800,00 €
PN17	FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 15 OU 20 1/4 TR POUR PUISSAGE Y COMPRIS COLLIER DE PRISE EN CHARGE SUR PEHD 90	U	280,00 €	0,00	- €	1,00	280,00 €	280,00 €
PN40	FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 20 1/4 TR SUR VIDANGE POUR ROBINET ALTIMETRIQUE Y COMPRIS COLLIER DE PRISE EN CHARGE SUR ACIER 165	U	360,00 €	0,00	- €	1,00	360,00 €	360,00 €
PN18	FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 50 1/4 TR POUR BYPASS Y COMPRIS COLLIER DE PRISE EN CHARGE SUR PEHD 90 / PEHD 160	U	380,00 €	0,00	- €	3,00	1 140,00 €	1 140,00 €
PN20	FOURNITURE ET POSE D'UN COLLIER DE PRISE EN CHARGE POUR PEHD 40 SUR PEHD 160	U	180,00 €	0,00	- €	1,00	180,00 €	180,00 €
PN43	FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE + TETE DE CHAT POUR PUISSAGE	U	180,00 €	0,00	- €	1,00	180,00 €	180,00 €
63	FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT DIELECTRIQUE POUR LE RACCORDEMENT SUR LA CANALISATION FONTE DN 80 MM	U	35,00 €	1,00	35,00 €	0,00	- €	- €
64	FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT DIELECTRIQUE POUR LE RACCORDEMENT SUR LA CANALISATION FONTE DN 150 MM	U	50,00 €	1,00	50,00 €	0,00	- €	- €
		TOTAL	29 465,50 €	TOTAL	34 150,20 €	TOTAL	4	

DIVERS

PN22	SUPPRESSION DES ANCIENS EQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE A VANNES	U	1 200,00 €	0,00	- €	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €
78	PLAN DE RECOLEMENT GEOREFERENCE CLASSE DE PRECISION A	U	5 000,00 €	0,25	1 250,00 €	0,25	1 250,00 €	- €
79	RINCAGE ET DESINFECTION DES RESEAUX AEP AVANT MISE EN SERVICE ET ANALYSES BACTERIOLOGIQUES	F	410,00 €	2,00	820,00 €	3,00	1 230,00 €	410,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 070,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3 680,00 €</b>	<b>1 610,00 €</b>

### AMELIORATION DE LA SECURITE DES OUVRAGES

#### TRAVAUX PREPARATOIRES

1	INSTALLATION DE CHANTIER	F	4 000,00 €	0,05	200,00 €	0,05	200,00 €	- €
2	ETUDES D'EXECUTION GENERAL ET PIQUETAGE DU PROJET	F	2 000,00 €	0,05	100,00 €	0,05	100,00 €	- €
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>300,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>300,00 €</b>	<b>- €</b>

#### RESERVOIR DE MONTORCIER BAS

71	EHELLE SIMPLE ALUMINIUM OU COMPOSITE AVEC CRINOLINE	ML	500,00 €	5,00	2 500,00 €	7,30	3 650,00 €	1 150,00 €
72	EHELLE SIMPLE COMPOSITE OU INOX 316 L AVEC ACS AVEC CRINOLINE	ML	650,00 €	5,00	3 250,00 €	4,50	2 925,00 €	- 325,00 €
73	GARDE CORPS ALUMINIUM	ML	320,00 €	10,00	3 200,00 €	6,60	2 112,00 €	- 1 088,00 €

#### RESERVOIR DE RANGUIS

71	EHELLE SIMPLE ALUMINIUM OU COMPOSITE AVEC CRINOLINE	ML	500,00 €	0,00	- €	1,10	550,00 €	550,00 €
72	EHELLE SIMPLE COMPOSITE OU INOX 316 L AVEC ACS AVEC CRINOLINE	ML	650,00 €	7,50	4 875,00 €	5,50	3 575,00 €	- 1 300,00 €
73	GARDE CORPS ALUMINIUM	ML	320,00 €	10,00	3 200,00 €	6,10	1 952,00 €	- 1 248,00 €

#### RESERVOIR DE LA COCHE

71	EHELLE SIMPLE ALUMINIUM OU COMPOSITE AVEC CRINOLINE	ML	500,00 €	0,00	- €	3,00	1 500,00 €	1 500,00 €
72	EHELLE SIMPLE COMPOSITE OU INOX 316 L AVEC ACS AVEC CRINOLINE	ML	650,00 €	3,00	1 950,00 €	3,30	2 145,00 €	195,00 €
74	TRAPPE D'ACCES SUR CAILLEBOTTS 1,00 M x 1,00 M	F	450,00 €	1,00	450,00 €	1,00	450,00 €	- €
75	CAILLEBOTTS ANTIDERAPANT CIRC. PIETONNE	M2	340,00 €	4,50	1 530,00 €	1,00	340,00 €	- 1 190,00 €
PN21	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 40 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNES + COUDES	ML	79,00 €	0,00	- €	11,60	916,40 €	916,40 €

#### TÉ POUR CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 40 A 50 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNES + COUDES

PN34		U	85,00 €	0,00	- €	4,00	340,00 €	340,00 €
------	--	---	---------	------	-----	------	----------	----------

#### FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 40 1/4 TR Y COMPRIS COLLIER DE PRISE EN CHARGE

PN35		U	360,00 €	0,00	- €	3,00	1 080,00 €	1 080,00 €
------	--	---	----------	------	-----	------	------------	------------

#### FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 40 1/4 TR

PN36		U	280,00 €	0,00	- €	3,00	840,00 €	840,00 €
------	--	---	----------	------	-----	------	----------	----------

#### RACCORDEMENT CANALISATION PEHD 25 A 40 SUR RESEAU EXISTANT

PN37		F	230,00 €	0,00	- €	3,00	690,00 €	690,00 €
------	--	---	----------	------	-----	------	----------	----------

#### SUPPRESSION DES ANCIENS EQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE A VANNES

PN22		U	1 200,00 €	0,00	- €	0,50	600,00 €	600,00 €
------	--	---	------------	------	-----	------	----------	----------

#### RESERVOIR DES RICHARDS

71	EHELLE SIMPLE ALUMINIUM OU COMPOSITE AVEC CRINOLINE	ML	500,00 €	0,00	- €	2,70	1 350,00 €	1 350,00 €
72	EHELLE SIMPLE COMPOSITE OU INOX 316 L AVEC ACS AVEC CRINOLINE	ML	650,00 €	4,00	2 600,00 €	3,50	2 275,00 €	- 275,00 €
74	TRAPPE D'ACCES SUR CAILLEBOTTS 1,00 M x 1,00 M	F	450,00 €	0,00	- €	1,00	450,00 €	- €
75	CAILLEBOTTS ANTIDERAPANT CIRC. PIETONNE	M2	340,00 €	0,00	- €	1,00	340,00 €	- €

#### RESERVOIR DES RORANCHES

71	EHELLE SIMPLE ALUMINIUM OU COMPOSITE AVEC CRINOLINE	ML	500,00 €	0,00	- €	2,70	1 350,00 €	1 350,00 €
72	EHELLE SIMPLE COMPOSITE OU INOX 316 L AVEC ACS AVEC CRINOLINE	ML	650,00 €	4,00	2 600,00 €	3,50	2 275,00 €	- 275,00 €
74	TRAPPE D'ACCES SUR CAILLEBOTTS 1,00 M x 1,00 M	F	450,00 €	1,00	450,00 €	1,00	450,00 €	- €
75	CAILLEBOTTS ANTIDERAPANT CIRC. PIETONNE	M2	340,00 €	4,50	1 530,00 €	1,00	340,00 €	- 1 190,00 €

58	ADAPTATEUR A BRIDE VERROUILLÉ DN 80 MM DE TYPE ULTRAGRIP	U	400,00 €	0,00	- €	1,00	400,00 €	400,00 €
PN21	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 40 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	ML	79,00 €	0,00	- €	4,00	316,00 €	316,00 €
PN39	CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 25 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	ML	75,00 €	0,00	- €	1,00	75,00 €	75,00 €
PN34	TÉ POUR CANALISATION PEHD PN 16 BARS Ø 40 A 50 MM Y COMPRIS FIXATION DANS CHAMBRE A VANNE + COUDES	U	85,00 €	0,00	- €	3,00	255,00 €	255,00 €
PN35	FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 40 1/4 TR Y COMPRIS COLLIER DE PRISE EN CHARGE	U	360,00 €	0,00	- €	2,00	720,00 €	720,00 €
PN36	FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 40 1/4 TR	U	280,00 €	0,00	- €	2,00	560,00 €	560,00 €
PN17	FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DN 15 OU 20 1/4 TR POUR PUISAGE Y COMPRIS COLLIER DE PRISE EN CHARGE SUR PEHD 90	U	280,00 €	0,00	- €	1,00	280,00 €	280,00 €
PN37	RACORDEMENT CANALISATION PEHD 25 A 40 SUR RESEAU EXISTANT	F	230,00 €	0,00	- €	2,00	460,00 €	460,00 €
PN38	DEPOSE / REPOSE DE COMPTEUR EXISTANT	F	210,00 €	0,00	- €	1,00	210,00 €	210,00 €
PN22	SUPPRESSION DES ANCIENS EQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE A VANNES	U	1 200,00 €	0,00	- €	0,50	600,00 €	600,00 €
PN41	FOURNITURE ET POSE D'UN ISIFLOW DN40 + TETE DE CHAT POUR PUISAGE	U	150,00 €	0,00	- €	1,00	150,00 €	150,00 €
	<b>RESERVOIR DE SAINT NICOLAS</b>							
71	ECHELLE SIMPLE ALUMINIUM OU COMPOSITE AVEC CRINOLINE	ML	500,00 €	5,00	2 500,00 €	2,60	1 300,00 €	- 1 200,00 €
72	ECHELLE SIMPLE COMPOSITE OU INOX 316 L AVEC ACS AVEC CRINOLINE	ML	650,00 €	5,00	3 250,00 €	3,50	2 275,00 €	- 975,00 €
74	TRAPPE D'ACCES SUR CAILLEBOTIS 1,00 M x 1,00 M	F	450,00 €	0,00	- €	1,00	450,00 €	450,00 €
75	CAILLEBOTIS ANTIDERAPANT CIRC. PIETONNE	M2	340,00 €	0,00	- €	1,00	340,00 €	340,00 €
	<b>TOTAL</b>		<b>33 885,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40 886,40 €</b>	<b>7 001,40 €</b>

**DIVERS**

PN23	SUPPRESSION DES ANCIENS EQUIPEMENTS DE SECURITE	U	2 000,00 €	0,00	- €	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
PN24	NETTOYAGE DES RESERVOIRS ET DESINFECTION	U	4 980,00 €	0,00	- €	1,00	4 980,00 €	4 980,00 €
	<b>TOTAL</b>		<b>- €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6 980,00 €</b>	<b>6 980,00 €</b>

<b>PARTIE EAU POTABLE TOTAL HT</b>	<b>128 761,50 €</b>
<b>PARTIE EAU POTABLE TVA</b>	<b>25 752,30 €</b>
<b>PARTIE EAU POTABLE TOTAL TTC</b>	<b>154 513,80 €</b>

<b>TOTAL HT</b>	<b>581 168,78 €</b>
<b>TVA</b>	<b>116 233,76 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>	<b>697 402,54 €</b>

<b>170 719,10 €</b>	<b>41 957,60 €</b>
<b>34 143,82 €</b>	<b>8 391,52 €</b>
<b>204 862,91 €</b>	<b>50 349,11 €</b>



<b>60 383,88 €</b>	<b>60 383,88 €</b>
<b>12 317,48 €</b>	<b>12 317,48 €</b>
<b>72 000,41 €</b>	<b>72 000,41 €</b>

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
 (Cocher la case correspondante.)

NON  OUI

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 60 408,68 € HT
- % d'écart introduit par l'avenant : 10,39 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Montant HT : 641 577,46 €
- TVA 20 % : 128 315,49 €
- Montant TTC : 769 892,95 €

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Christophe GAUCHER Gérant	La Bâtie-Neuve, Le 25 février 2026	 <b>SAS A.M.C.V.</b> 810, Avenue François MITTERRAND 05230 LA BATIE NEUVE Tél. : 04 92 50 38 38 Mail : <a href="mailto:secretariat@amcv.construction">secretariat@amcv.construction</a> Siret : 413 243 965 00022 - NAF : 4399 C TVA : FR30 413 243 965

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

A : ..... , le .....

Signature  
 (Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'a**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.